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SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO 

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

 

De conformidad con el Artículo 2.8.8.3.6. del Decreto 1080 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector Cultura, la Oficina de Control Interno-OCI realizó un seguimiento al Plan de 

Mejoramiento Archivístico del Ministerio del Trabajo, con el fin de verificar su nivel de avance. 

 

Al respecto, es importante recordar algunas de las directrices emitidas por el Gobierno Nacional sobre el tema 

objeto de seguimiento, a saber: 

 

Decreto 1080 de mayo de 2015 
 

• CAPÍTULO III - Procedimiento de inspección  

  

Artículo 2.8.8.3.6. Seguimiento y verificación. “A partir del momento de entrega del acta definitiva de la visita de 

inspección, la entidad visitada dispondrá de quince (15) días hábiles para presentar su propuesta de Plan de 

Mejoramiento Archivístico (PMA) y su metodología de implementación, término que podrá prorrogarse hasta por (15) 

días adicionales, por una sola vez. El Plan de Mejoramiento Archivístico, deberá ser aprobado por el Comité 

Institucional de Desarrollo Administrativo o Comité Interno Archivo de la Entidad que lo formula.”  

  

Parágrafo 1°. Archivo General de la Nación, tendrá a su cargo el seguimiento a las nuevas acciones acordadas en el 

Plan de Mejoramiento Archivístico, con propósito de evaluar compromisos adquiridos, por la entidad.  

  

Parágrafo 2°. La Oficina de Control Interno de la Entidad inspeccionada deberá realizar seguimiento y reportar 

trimestralmente al Archivo General de la Nación los avances del Cumplimiento del PMA.  

  

• CAPÍTULO IV - Procedimiento de Vigilancia  

  

Artículo 2.8.8.4.6. Seguimiento y verificación. Quien practique la visita de vigilancia, tendrá a su cargo el 

seguimiento a las nuevas acciones acordadas para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA), con 

el propósito de evaluar que los compromisos adquiridos por la Entidad se han cumplido adecuadamente.  

  

Parágrafo 1º. A partir del momento de entrega del Acta definitiva de la visita de vigilancia, la Entidad dispondrá de 

quince (15) días hábiles para presentar su propuesta de ajuste al Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA) y su 

metodología de implementación.  

  

Parágrafo 2º. La Oficina de Control Interno de la entidad vigilada, deberá realizar seguimiento y reportar 

semestralmente al Archivo General de la Nación los avances del cumplimiento de las nuevas actividades programadas 

en el (PMA) y de los compromisos adquiridos. 

 

El Plan de Mejoramiento Archivístico de Ministerio del Trabajo actualmente contiene 7 hallazgos con 21 tareas, 

con fecha de inicio de ejecución 20 de noviembre de 2017 y última de finalización 30 de marzo de 2010. 

 

En el presente seguimiento, al corte 30 de septiembre, se evidenció lo siguiente: 
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Hallazgo Descripción 
Descripción de las 

tareas 

Fecha de 
terminación 

de la actividad 
Descripción de los avances 

Avance 

(%) 

1 

Elaborar, 
modificar, 
aprobar, 
adoptar y 
aplicar las 
Tablas de 
Retención 
Documental 

Ajustar las TDR de 
acuerdo con las 
observaciones realizadas 
por el AGN 

30/10/2019 Se constató su cumplimiento 
mediante el oficio 
08SE2019410500000033910 del 
23/08/2019. 

En ejecución. 

20 

Remitir TDR ajustadas 16/12/2019 

2 

Aprobación 
por acto 
administrativo 
del PGD 

Realizar y aprobar el 
programa de Gestión 
Documental de la entidad 
de acuerdo con el Decreto 
2609 de 2012. 

31/07/2019 

El 28 de agosto de 2019 se 
aprobó el Programa de Gestión 
Documental del Ministerio del 
Trabajo, en por el Comité 
Institucional de Gerencia, Gestión 
y Desempeño. 

Se cumplió 
extemporáneamente. 

25 

Revisar y suscribir el Acto 
Administrativo de 
adopción del PGD 
aprobado 

30/08/2019 

A 30 de septiembre, no se había 
expedido el Acto Administrativo; 
se encuentra en revisión por parte 
de la Oficina Asesora de 
Planeación. 

En ejecución fuera de término. 

Socializar a los 
funcionarios el PGD 

27/09/2019 En ejecución fuera de término. 

3 

Conformación 
de los 
archivos 
públicos 

Proyectar las Tablas de 
Valoración Documental 

31/12/2019 

Actualmente se está adelantando 
la Historia Institucional; ya se 
cuenta con los inventarios 
documentales. Una vez se 
concluya con el primer 
documento, se dará inicio con la 
proyección de las Tablas de 

Valoración Documental. 

En ejecución. 

10 

4 

Organización 
de los 
archivos de 
gestión 

Realizar capacitación en 
gestión documental Nivel 
Central 

30/12/2019 

Se han realizado capacitaciones a 
los funcionarios del Nivel Central 
del Ministerio del Trabajo en 
temas de Gestión Documental; 
igualmente, se adelantaron en 22 
Direcciones Territoriales jornadas 
de capacitación presencial.  

En ejecución. 

40 

Realizar capacitación 
Direcciones Territoriales 
en Gestión Documental 
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Hallazgo Descripción 
Descripción de las 

tareas 

Fecha de 
terminación 

de la actividad 
Descripción de los avances 

Avance 

(%) 

5 
Disposición 
final de 
Documentos 

Realizar piloto DT 
Putumayo 

30/08/2019 

El Comité Institucional de 
Gerencia, Gestión y Desempeño 
aprobó el 28 de agosto de 2019, 
realizar la eliminación de las 
series documentales sugeridas 
por el AGN de acuerdo con su 
concepto técnico, la cual se 
efectuó el 19 de septiembre de 
2019. 

Se cumplió 
extemporáneamente. 

60 

Capacitar a las DT frente 
a la aplicación de las TRD 

31/12/2019 

Se han capacitado a los 
funcionarios de 22 Direcciones 
Territoriales en TRD. 

En ejecución. 

6 
Historias 
Laborales 

Realizar seguimiento a la 
implementación del 
Acuerdo 

21/12/2019 

Tal como consta en el Informe del 
29 de agosto de 2019, 
denominado: Seguimiento a la 
aplicación Circular 004 de 2003 y 
Plan de Mejoramiento (AC AP OM 
MT 18 85) del Grupo de Registro y 
Control de la serie historias 
laborales, se constató que el 
Grupo de Administración 
Documental lo cerró por cumplir 
las actividades al 100%. 

En ejecución. 

100 

7 

Sistema 
Integrado de 
Conservación 
SIC 

Adoptar e implementar el 
SIC 

03/30/2020 
Esta actividad no reporta avance. 

En ejecución. 
0 

Avance PMA 36.43 

 
El avance de los hallazgos del Plan de Mejoramiento Archivístico-PMA, a 30 de septiembre de 2019, del 
Ministerio del Trabajo es: 
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De lo expuesto, se concluye que a 30 de septiembre de 2019, el 76% (16) de las 21 tareas del PMA, están en 
ejecución, 15% (3) cumplidas, de las cuales 2 extemporáneamente y 10% (2) se encuentran en ejecución fuera 
de término. Es de precisar que el cumplimiento total del Plan es de 36.43%.  
 
Lo anterior, permite concluir que el Plan de Mejoramiento presenta un avance que conlleva a recomendar la 
revisión y análisis de las actividades, implementando mecanismos de control para su monitoreo y avance, de tal 
manera que se garantice culminarlas con éxito, máxime que nueve (9) tareas deben estar ejecutadas a más 
tardar el 31 de diciembre de 2019. Lo anterior, con el fin de dar estricto cumplimiento a las disposiciones dadas 
por el Archivo General de la Nación y en aras de fortalecer el Sistema de Gestión Documental de la entidad. 
 


