

## **AYUDA DE MEMORIA MESA DE TRABAJO TÉCNICA SAT-PENSIONES**

**Lugar** Video conferencia - Teams  
**Fecha** 06 de octubre 2021 11:00 a.m. – 12:30 p.m.  
**Asunto** Mesa técnica

### **Asistentes:**

#### **MINISTERIO DE SALUD:**

Adriana Del Pilar Pulido Sánchez  
Javier Díaz Acosta  
John Jairo Martínez  
Gustavo Adolfo Caicedo

#### **MINSITERIO DE TRABAJO:**

Edgar Mariño  
Monica Liliana Torres

#### **FONPRECON:**

Joe Alexander Nuñez  
Mónica Garzón

#### **ASOFONDOS:**

Luis Montenegro  
Laura Perez  
Erwin Tirado  
Nestor Alejandro Salgado- Heinsohn

#### **COLPENSIONES:**

Ángel Corredor  
Flor Marina Roldán  
María Camila Calle

### **Convocatoria:**

Dentro de la reunión de seguimiento del proyecto SAT se estableció validar los siguientes temas:

1. ¿Cuál es el avance en los desarrollos de las administradoras de pensiones para el reporte de las afiliaciones, traslados al SAT usando los WS? – Plan de trabajo administradoras
2. ¿Cuál es el cronograma planteado por Minsalud para habilitar las funcionalidades de SAT, que permitan a los ciudadanos realizar los trámites de solicitud de afiliación al Sistema General de Pensiones usando el portal de Mi Seguridad Social?
3. Varios

## Desarrollo

### 1. Plan de trabajo de las administradoras de pensiones para iniciar el envío de información al SAT usando los WS

#### ASOFONDOS

- La fecha para terminación de los desarrollos para lo que tiene que ver con afiliaciones y traslados es 16 de noviembre y para retractos un mes después, estas fechas están sujetas a que no se presenten inconvenientes.
- Han tenido inconvenientes, como son el que en el ambiente de pruebas se están presentando restricciones de no permitir transacciones con más de tres días de atraso.

Minsalud aclara que para el ambiente de pruebas esta la restricción de los tres días y ese no se cambia. Para cuando se esté en ambiente de producción si estará abierto hasta que de común acuerdo entre los actores se vea que es prudente ir acotándolo.

- De los 72 casos de prueba, que han planeado no han tenido uno exitoso y solicitan a Minsalud una sesión de trabajo donde puedan ver un caso exitoso.

El Ministerio de Salud programará una reunión de 2 horas para mostrar un proceso exitoso, que se propone sea para el 7 de septiembre a las 8:00 a.m.

#### COLPENSIONES

- La fecha para terminación de los desarrollos será al finalizar noviembre, lo cual es consecuencia de las demoras en la exposición de los servicios y la documentación del proyecto.

#### FONPRECON

- Se aclara a Fonprecon que no es que tengan que probar con los 5 registros disponibles, sino con los que le permitan lograr comprobar que los desarrollos son exitosos.
- El proveedor ha informado que estima haber concluido para la segunda semana de noviembre.

### 2. Plan de trabajo para implementar en SAT las funcionalidades que los ciudadanos puedan tramitar solicitudes de afiliación usando la plataforma Mi Seguridad Social

El Minsalud presenta un cronograma macro, respecto al desarrollo interno que debe realizar el ministerio para habilitar la funcionalidad, donde el cuadro negro es el hito en el cual se espera converjan todos los actores.

El cronograma esta por semanas, indicando el día lunes de inicio de cada semana.

Objetivo: Puesta en producción funcionalidad de Solicitud/Respuesta de afiliación de pensiones

Funcionalidad Solicitud/Respuesta de Afiliación de Pensiones: Interfaz, WS solicitud/respuesta	04-Oct	11-Oct	18-Oct	25-Oct	01-Nov	08-Nov	15-Nov	22-Nov	29-Nov	06-Dec	13-Dec	20-Dec	27-Dec	03-Jan	10-Jan	17-Jan	24-Jan	31-Jan	07-Feb	14-Feb	21-Feb	28-Feb	
<b>Requerimiento</b>																							
Levantamiento																							
Actualización "Definición de estructura WS SAT-Pensiones"																							
Reunión de socialización documento																							
Reunión de preguntas documento																							
<b>Software</b>																							
Análisis y diseño																							
Desarrollo y ajustes																							
Generación de documentación																							
Entrega Presentación Desarrollo																							
Definición casos de prueba																							
Pruebas y ajustes internos																							
<b>Pruebas - Externas con Administradoras de Pensiones</b>																							
Alistamiento de ambiente de pruebas																							
Pruebas externas y ajustes																							
Seguimiento a pruebas externas																							
Alistamiento de ambiente productivo																							
Socialización Mesa de Ayuda																							
<b>Puesta en producción de funcionalidad</b>																							
<b>Etapas de estabilización</b>																							
Estrategia de masificación Mintrabajo + Administradoras de Pensiones																							
<b>Etapas de producción</b>																							

Es importante que las administradoras preparen su propio plan de trabajo, en lo que les corresponde, de forma que se pueda lograr entrar en producción en la semana del 20 de diciembre.

El Minsalud, en la reunión del 13 septiembre realizará la socialización del documento “Definición de estructura WS SAT – Pensiones”, el cual estará actualizado con lo relacionado a la funcionalidad de solicitud/respuesta de afiliaciones pensiones.

Minsalud va a verificar que en el documento estén incluidas todas las respuestas a las preguntas formuladas por las administradoras.

Colpensiones informa que hasta que no sean entregados los documentos técnicos definitivos y se aclaren preguntas, no podrán establecer el tiempo que se requiera para desarrollar los desarrollos de esta tercera fase. Además, hasta tanto no terminen los desarrollos de la segunda fase no se dará inicio a la siguiente fase.

### 3. Socialización del análisis a los registros glosados producto de la incorporación RUAF a SAT

Asofondos presenta el análisis a los registros glosados:

- Recibieron por todas las AFP 17,782.666 registros de los cuales fueron glosados 578,613
- Por el concepto que más registros fueron glosados fue “GI51B-El afiliado no existe en las fuentes de referencia por los campos tipo y número de documento”. El 64% es de tipo de documento CC, el cual entraran a validar y el 19% al tipo de documento PA

- Por el concepto que más registros fueron glosados fue “GI05-El tipo de documento” glosaron 80 mil registros que en un 100% corresponden a tipos de documento PA y RC.

## Compromisos

COMPROMISO	RESPONSABLE
Las administradoras de pensiones van a validar con sus proveedores si es factible reducir los tiempos para que puedan reportar a SAT usando los WS	Administradoras de pensiones
Las administradoras de pensiones revisarán el cronograma presentado por Minsalud, para ir planeado el plan de trabajo	Administradoras de pensiones
Ministerio de Salud va a entregar el documento “Definición de estructura WS SAT – Pensiones” actualizado y lo socializará en la próxima reunión	Ministerio de Salud
Reunión para presentar por parte de Minsalud un caso de prueba exitoso de reporte de una afiliación o traslado desde una administradora a SAT.	Misterio de Salud