
Tipo Modalidad 53

Formulario 400

Moneda Informe 1

Entidad 11750

Fecha 2014/12/31

Periodicidad 6 SEMESTRAL

[1]

4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

MODALIDAD DE REGISTRO
CÓDIGO 

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES / 

CANTIDADES 

UNIDAD DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES / 

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES / 

PLAZO EN 

SEMANAS

ACTIVIDADES / 

AVANCE 

FÍSICO DE 

EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

1 FILA_1
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

16 01 002 Hallazgo No 5. Proceso escisión -

Distribución Software (A) En

desarrollo de la escisión del MPS se 

Debilidad en la planeación y

planificacion que debia

adelantar  el MPS  con el fin 

Elaboración del Plan de

Trabajo para la escisión -

distribución de software 

Reuniones entre Oficina de TIC del

Ministerio del Trabajo y Oficina de

TIC del Ministerio de Salud y 

Actas de reunión. (

actas:inicio, proceso y

finalización)

3 41143 41274 18,71428571 3 cumplida

2 FILA_2
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

16 01 002 Hallazgo No 5. Proceso escisión -

Distribución Software (A) En

desarrollo de la escisión del MPS se 

Debilidad en la planeación y

planificacion que debia

adelantar  el MPS  con el fin 

Elaboración del Plan de

Trabajo para la escisión -

distribución de software 

*Elaboración de la lista de software

(aplicativos) a recibir.

Listado de software a recibir. 1 2012/10/03 2012/12/31 13 1 cumplida

3 FILA_3
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

16 01 002 Hallazgo No 5. Proceso escisión -

Distribución Software (A) En

desarrollo de la escisión del MPS se 

Debilidad en la planeación y

planificacion que debia

adelantar  el MPS  con el fin 

Elaboración del Plan de

Trabajo para la escisión -

distribución de software 

*Definición de ejecutores por parte

del Ministerio del Trabajo para la

recepción del software.

Memorando de asignación de

ejecutores. 

1 2012/10/05 2012/12/31 12 1 cumplida

4 FILA_4
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

16 01 002 Hallazgo No 5. Proceso escisión -

Distribución Software (A) En

desarrollo de la escisión del MPS se 

Debilidad en la planeación y

planificacion que debia

adelantar  el MPS  con el fin 

Elaboración del Plan de

Trabajo para la escisión -

distribución de software 

*Elaboración del cronograma del

proceso de recepción e

implementación del software 

Cronograma 1 2012/10/12 2012/12/31 11 1 cumplida

5 FILA_5
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

16 01 002 Hallazgo No 5. Proceso escisión -

Distribución Software (A) En

desarrollo de la escisión del MPS se 

Debilidad en la planeación y

planificacion que debia

adelantar  el MPS  con el fin 

Elaboración del Plan de

Trabajo para la escisión -

distribución de software 

acta de entrega y recepcion del

software (aplicativos)

Acta de entrega y recepcion 1 2012/10/12 2012/12/31 11 1 cumplida

6 FILA_6
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

16 01 002 Hallazgo No 5. Proceso escisión -

Distribución Software (A) En

desarrollo de la escisión del MPS se 

Debilidad en la planeación y

planificacion que debia

adelantar  el MPS  con el fin 

Conciliar los Inventarios

del Software y de equipos

de computo, según 

Se contratará con una firma para

hacer los inventarios a través de

Outsorcing por parte del Ministerio 

Comprobantes de

Contabilidad

1 2012/09/01 2013/03/30 30 1 cumplida

7 FILA_7
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

15 06 100 Hallazgo No 6. Planta de personal (A)

El proceso de escisión del MPS fue

determinado mediante la Ley 1444 

Debilidad en la planeación y

planificacion que debia

adelantar  el MPS  con el fin 

Adelantar los trámites

legales para proveer la

planta de personal del 

Proveer en provisionalidad 112

empleos

nombramientos 112 2012/08/26 2013/03/01 27 86 cumplida

8 FILA_8
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

15 06 100 Hallazgo No 6. Planta de personal (A)

El proceso de escisión del MPS fue

determinado mediante la Ley 1444 

Debilidad en la planeación y

planificacion que debia

adelantar  el MPS  con el fin 

Adelantar los trámites

legales para proveer la

planta de personal del 

Adelantar proceso de encargos

frente a los Inspectores de Trabajo

y Seguridad Social creados en 2012. 

proceso de encargo 100 2012/10/15 2013/02/01 16 100 cumplida

9 FILA_9
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

15 06 100 Hallazgo No 6. Planta de personal (A)

El proceso de escisión del MPS fue

determinado mediante la Ley 1444 

Debilidad en la planeación y

planificacion que debia

adelantar  el MPS  con el fin 

Adelantar los trámites

legales para proveer la

planta de personal del 

Adelantar ssegunda fase proceso

de encargos frente a las vacantes

temporales generadas con ocasión 

proceso de encargo 74 2013/01/01 2013/06/30 26 77 cumplida

10 FILA_10
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

16 04 001 Hallazgo No 7. Utilización del

inmueble de la calle 18 con carrera

13 (A) Una revisión de la propiedad 

Debilidades en la

Planeación.

Estudio y destinación del

Inmueble

Determinar la viabilidad de cesión

del inmueble

Estudio 1 2013/07/03 2013/12/31 27 1 cumplida

11 FILA_11
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

16 04 001 Hallazgo No 7. Utilización del

inmueble de la calle 18 con carrera

13 (A) Una revisión de la propiedad 

Debilidades en la

Planeación.

Estudio y destinación del

Inmueble

Proyección y elaboración del acto

administrativo de cesión

Resolución 1 2013/03/01 2014/12/31 43 1 cumplida

12 FILA_12
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

16 04 001 Hallazgo No 7. Utilización del

inmueble de la calle 18 con carrera

13 (A) Una revisión de la propiedad 

Debilidades en la

Planeación.

Estudio y destinación del

Inmueble

Dar cumplimiento al acto

administrativo.

documento 1 2013/03/01 2014/12/31 43 1 cumplida 

13 FILA_13
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

11 01 001 Hallazgo No 8. Plan Estratégico y

Planes de Acción (A) Revisada la

estructura de los planes, no se 

Debilidades en la

Planeación.

Revisar y ajustar las

estrategias y metas de los

Planes de Acción 2012 y 

Revisar y Ajustar los planes de

Acción donde se integren las metas

y estrategias del plan estrategico

Planes de Acción Ajustados 42 2012/09/16 2012/12/31 15 42 cumplida

14 FILA_14
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

11 01 001 Hallazgo No 8. Plan Estratégico y

Planes de Acción (A) Revisada la

estructura de los planes, no se 

Debilidades en la

Planeación.

Orientar a las

Dependencias del

Ministerio en la 

Impartir directrices a las diferentes

Dependencias con el fin de tener

Planes de Acción 2013 

Directiva 1 2012/11/01 2012/11/30 4 1 cumplida

15 FILA_15
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

11 01 002 Hallazgo No 9. Indicadores de

gestión (A) Revisados los indicadores

de gestión presentados en la Cuenta 

Debilidades en la

Planeación, seguimiento y

Control  de la gestión.

Orientar e informar a las

Dependencias del

Ministerio  en el 

Realizar asistencias técnicas con

cada Dependencia del Ministerio en

materia de seguimiento y reporte 

Listados de asistencias

Técnicas

12 2012/10/15 2012/12/31 11 12 cumplida

16 FILA_16
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

11 01 002 Hallazgo No 9. Indicadores de

gestión (A) Revisados los indicadores

de gestión presentados en la Cuenta 

Debilidades en la

Planeación, seguimiento y

Control  de la gestión.

Realizar seguimiento a los

reportes de indicadores de

las Dependencias, a través 

Revisión y control de reportes

efectuados por las Dependencias 

Reportes del SPI y SISMEG 3 2012/10/01 2012/12/31 13 3 cumplida

17 FILA_17
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

11 01 002 Hallazgo No 9. Indicadores de

gestión (A) Revisados los indicadores

de gestión presentados en la Cuenta 

Debilidades en la

Planeación, seguimiento y

Control  de la gestión.

Clasificar en la cuenta

fiscal 2012 los indicadores

de gestión como 

Identificar en cada uno de los

Programas y Proyectos de

Inversión, los indicadores de 

Informe 1 2012/10/01 2012/12/31 13 1 cumplida

18 FILA_18
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

11 01 002 Hallazgo No 9. Indicadores de

gestión (A) Revisados los indicadores

de gestión presentados en la Cuenta 

Debilidades en la

Planeación, seguimiento y

Control  de la gestión.

Desde el rol de la Oficina

de Control Interno realizar

la evaluación y 

Evaluacion y seguimiento periodico

a los indicadores de gestión

reportados en los Planes de Acción  

informe Semestral 2 2012/12/01 2013/07/31 35 2 cumplida

19 FILA_19
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

18 01 001 Hallazgo No 14. Cierre contable (A)

No se presentó el cierre contable de

las operaciones del Ministerio de la 

Deficiencias en el Sistema

Integrado de Información

Financiera - SIIF

Transferencia de bienes

muebles e inmuebles,

derechos y obligaciones, 

Elaboración  actos  administrativos. Actos administrativos 5 2012/09/07 2013/03/30 29 5  cumplida

20 FILA_20
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

18 01 001 Hallazgo No 14. Cierre contable (A)

No se presentó el cierre contable de

las operaciones del Ministerio de la 

Deficiencias en el Sistema

Integrado de Información

Financiera - SIIF

Se haran registros

contables con actos

administrativos 

Comparación de Saldos Contables,

con los Inventarios de Activos,

Pasivos y Cuentas de Orden

Comprobante de

Contabilidad

3 2012/10/01 2013/03/30 26 3 cumplida

21 FILA_21
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

18 01 001 Hallazgo No 15. Cuenta 11 - Efectivo

(A) La cuenta Efectivo presenta

sobrestimación de $15.612.1 

Incumplimiento de los

principios de la contabilidad

publica  en lo referente a la  

Conciliación de la cuenta

de efectivo de los Grupos

de Contabilidad y Grupo 

Revisión de las partidas,

Documentos soportes

Obligaciones y Ordenes de

pago

2 2012/09/17 2012/12/31 15 2 cumplida

22 FILA_22
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

17 01 009 Hallazgo No 16. Cuenta 14 -

Deudores (A) Avances y Anticipos

Entregados (1420) a diciembre 31 de 

Debilidades en cuanto a la

verificabilidad, relevancia,

comprensibilidad de la 

Reporte de auxiliares por

terceros, de la cuenta

1420 a diciembre 31 de 

Revisión por Terceros de la cuenta

1420, con saldos a diciembre 31 de

2011.

Documentos Auxiliares del

SIIF  II

1 2012/09/17 2012/12/31 15 1 cumplida

23 FILA_23
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

16 04 001 Hallazgo No 17. Cuenta 16 -

Propiedad, Planta y equipo (A)

Inventario físico  en la actualidad, el 

Se evidencia falta de

planificación de actividades

y tareas para la escisión del 

Elaboración del Plan de

Trabajo para recibimiento

del Software Licenciado,    

Recepción de la lista del estado

actual de licencias de software en el

Ministerio de la Protección social

Listado de licencias de

software actual

1 2012/10/01 2012/12/31 13 1 cumplida

24 FILA_24
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

16 04 001 Hallazgo No 17. Cuenta 16 -

Propiedad, Planta y equipo (A)

Inventario físico  en la actualidad, el 

Se evidencia falta de

planificación de actividades

y tareas para la escisión del 

Elaboración del Plan de

Trabajo para recibimiento

del Software Licenciado,    

*Elaboración de la lista de licencias

de software a recibir por parte del

Ministerio del Trabajo

Listado de licencias de

software a recibir

1 2012/10/03 2012/12/31 13 1 cumplida

25 FILA_25
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

16 04 001 Hallazgo No 17. Cuenta 16 -

Propiedad, Planta y equipo (A)

Inventario físico  en la actualidad, el 

Se evidencia falta de

planificación de actividades

y tareas para la escisión del 

Elaboración del Plan de

Trabajo para recibimiento

del Software Licenciado,    

Solicitud formal de las Licencias de

software para recepcion por parte

del la Oficina Tic del Ministerio del 

Oficio dirigido a la Oficina de

TIC del Ministerio de Salud 

1 2012/10/08 2012/12/31 12 1 cumplida

26 FILA_26
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

16 04 001 Hallazgo No 17. Cuenta 16 -

Propiedad, Planta y equipo (A)

Inventario físico  en la actualidad, el 

Se evidencia falta de

planificación de actividades

y tareas para la escisión del 

Elaboración del Plan de

Trabajo para recibimiento

del Software Licenciado,    

Acta de Entrega y Recibo de

licencias de Software, firmado por

los delegados de las oficinas de TIC 

Acta 1 2012/10/30 2012/12/31 9 1 cumplida
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4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

MODALIDAD DE REGISTRO
CÓDIGO 

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES / 

CANTIDADES 

UNIDAD DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES / 

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES / 

PLAZO EN 

SEMANAS

ACTIVIDADES / 

AVANCE 

FÍSICO DE 

EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

27 FILA_27
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

16 04 001 Hallazgo No 17. Cuenta 16 -

Propiedad, Planta y equipo (A)

Inventario físico  en la actualidad, el 

Se evidencia falta de

planificación de actividades

y tareas para la escisión del 

Adquirir un aplicativo para

el control de los bienes

muebles e inmuebles 

Solicitud de la instalacion de la

herramienta.       

software instalado 1 2012/09/17 2013/03/31 28 1 cumplida

28 FILA_28
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

16 04 001 Hallazgo No 17. Cuenta 16 -

Propiedad, Planta y equipo (A)

Inventario físico  en la actualidad, el 

Se evidencia falta de

planificación de actividades

y tareas para la escisión del 

Adquirir un aplicativo para

el control de los bienes

muebles e inmuebles 

Capacitacion al personal del area

para el manejo de la herramienta. 

Formato de capacitación 1 2012/09/17 2013/03/31 28 1 cumplida

29 FILA_29
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

16 04 001 Hallazgo No 17. Cuenta 16 -

Propiedad, Planta y equipo (A)

Inventario físico  en la actualidad, el 

Se evidencia falta de

planificación de actividades

y tareas para la escisión del 

Adquirir un aplicativo para

el control de los bienes

muebles e inmuebles 

Realizar los ingresos y salidas de

inventario en el aplicativo

Listado de movimientos 7 2012/09/17 2013/03/31 28 7 cumplida

30 FILA_30
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

16 04 001 Hallazgo No 17. Cuenta 16 -

Propiedad, Planta y equipo (A)

Inventario físico  en la actualidad, el 

Se evidencia falta de

planificación de actividades

y tareas para la escisión del 

Adquirir un aplicativo para

el control de los bienes

muebles e inmuebles 

Generacion de cierres con su

respectivo informe. 

Informe de cierre 7 2012/12/01 2013/03/31 17 7 cumplida

31 FILA_31
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

16 04 001 Hallazgo No 17. Cuenta 16 -

Propiedad, Planta y equipo (A)

Inventario físico  en la actualidad, el 

Se evidencia falta de

planificación de actividades

y tareas para la escisión del 

* Actualizacion de los

inventarios de bienes en

servicio.            

Circularizacion de un documento

en el que se solicita a los niveles

territoriales realizar su inventario y 

Documento 1 2012/09/17 2012/12/15 13 1 cumplida

32 FILA_32
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

16 04 001 Hallazgo No 17. Cuenta 16 -

Propiedad, Planta y equipo (A)

Inventario físico  en la actualidad, el 

Se evidencia falta de

planificación de actividades

y tareas para la escisión del 

* Actualizacion de los

inventarios de bienes en

servicio.            

En el plazo establecido cada mes se

realizara la verificacion de 10

territoriales y el tercer grupo sera 

Informe 34 2013/04/11 2013/12/31 13 34 cumplida

33 FILA_33
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

16 04 001 Hallazgo No 17. Cuenta 16 -

Propiedad, Planta y equipo (A)

Inventario físico  en la actualidad, el 

Se evidencia falta de

planificación de actividades

y tareas para la escisión del 

Actualizacion de los

inventarios de bienes en

servicio.            

Inicia con la verificacion, sigue

reasignacion en caso de haber y por

ultimo la descarga o 

Respuesta de las territoriales 1 2012/09/30 2012/12/31 13 1 cumplida

34 FILA_34
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

16 04 001 Hallazgo No 17. Cuenta 16 -

Propiedad, Planta y equipo (A)

Inventario físico  en la actualidad, el 

Se evidencia falta de

planificación de actividades

y tareas para la escisión del 

En conjunto con el Grupo

Contable se realizaran

verificaciones de los datos 

1. Generar informe del aplicativo de 

inventarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Informe 1 2012/09/01 2013/01/15 19 1 cumplida

35 FILA_35
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

16 04 001 Hallazgo No 17. Cuenta 16 -

Propiedad, Planta y equipo (A)

Inventario físico  en la actualidad, el 

Se evidencia falta de

planificación de actividades

y tareas para la escisión del 

En conjunto con el Grupo

Contable se realizaran

verificaciones de los datos 

Generar informe del auxiliar

contable.     

Informe 1 2012/09/30 2013/02/15 20 1 cumplida

36 FILA_36
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

16 04 001 Hallazgo No 17. Cuenta 16 -

Propiedad, Planta y equipo (A)

Inventario físico  en la actualidad, el 

Se evidencia falta de

planificación de actividades

y tareas para la escisión del 

En conjunto con el Grupo

Contable se realizaran

verificaciones de los datos 

Realizar la conciliacion de los dos

informes.                                                                                                                                                                                               

Informe 1 2012/09/30 2013/03/30 26 1 cumplida

37 FILA_37
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

16 04 001 Hallazgo No 17. Cuenta 16 -

Propiedad, Planta y equipo (A)

Inventario físico  en la actualidad, el 

Se evidencia falta de

planificación de actividades

y tareas para la escisión del 

Realizar los actos

administrativos que dan

lugar a cesion de los 

Realizar cesion mediante acto

administrativo de los bienes que

estan a nombre de los funcionarios 

Documento con procesos 3 2012/10/15 2013/03/30 24 3 cumplida

38 FILA_38
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

16 04 001 Hallazgo No 17. Cuenta 16 -

Propiedad, Planta y equipo (A)

Inventario físico  en la actualidad, el 

Se evidencia falta de

planificación de actividades

y tareas para la escisión del 

Realizar los actos

administrativos que dan

lugar a cesion de los 

En resultado a el inventario que

viene realizando el Ministerio de

Salud y proteccion Social, se espera 

acto administrativo 1 2013/01/15 2013/03/30 11 1 cumplida

39 FILA_39
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

16 04 001 Hallazgo No 17. Cuenta 16 -

Propiedad, Planta y equipo (A)

Inventario físico  en la actualidad, el 

Se evidencia falta de

planificación de actividades

y tareas para la escisión del 

Realizar la asignacion,

cesion y distribucion de

bienes en servicio.          

De acuerdo a los procedimientos

de depuracion de los inventarios, se 

efectuaran las asignaciones, 

informe 1 2013/03/30 2013/06/30 13 1 cumplida

40 FILA_40
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

16 04 001 Hallazgo No 17. Cuenta 16 -

Propiedad, Planta y equipo (A)

Inventario físico  en la actualidad, el 

Se evidencia falta de

planificación de actividades

y tareas para la escisión del 

Realizar la asignacion,

cesion y distribucion de

bienes en servicio.          

Se realizarán seguimientos a los

bienes que no aparezcan

fisicamente, y sin embargo esten 

informe 1 2013/07/04 2013/12/31 27 1 cumplida

41 FILA_41
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

16 04 001 Hallazgo No 17. Cuenta 16 -

Propiedad, Planta y equipo (A)

Inventario físico  en la actualidad, el 

Se evidencia falta de

planificación de actividades

y tareas para la escisión del 

Realizar la asignacion,

cesion y distribucion de

bienes en servicio.          

Identificar los bienes que aun

aparecen asignados a funcionarios

y sin embargo por su vida util ya 

informe 1 2013/07/04 2013/12/31 27 1 cumplida

42 FILA_42
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

16 04 001 Hallazgo No 17. Cuenta 16 -

Propiedad, Planta y equipo (A)

Inventario físico  en la actualidad, el 

Se evidencia falta de

planificación de actividades

y tareas para la escisión del 

Verificar que se haga el

acompañamiento por

parte de los funcionarios 

El area Contable debera en cada

cierre verificar que los saldos que

aparecen en el aplicativo de 

Documento con informe 10 2012/09/30 2013/02/28 22 10 cumplida

43 FILA_43
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

16 04 001 Hallazgo No 17. Cuenta 16 -

Propiedad, Planta y equipo (A)

Inventario físico  en la actualidad, el 

Se evidencia falta de

planificación de actividades

y tareas para la escisión del 

Verificar que se haga el

acompañamiento por

parte de los funcionarios 

La Almacenista hara verificaciones

fisicas en muestras de los saldos

que aparecen en el aplicativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Documento con informe 10 2013/07/04 2013/12/31 27 10 cumplida

44 FILA_44
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

16 04 001 Hallazgo No 17. Cuenta 16 -

Propiedad, Planta y equipo (A)

Inventario físico  en la actualidad, el 

Se evidencia falta de

planificación de actividades

y tareas para la escisión del 

Conciliar los Inventarios

Fisicos de los Bienes en

Servicio de Almacén y los 

Ajuste Contable Comprobante de

Contabilidad

1 2013/02/28 2013/03/30 4 1 cumplida

45 FILA_45
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

16 04 001 Hallazgo No 17. Cuenta 16 -

Propiedad, Planta y equipo (A)

Inventario físico  en la actualidad, el 

Se evidencia falta de

planificación de actividades

y tareas para la escisión del 

Conciliar los saldos de los

bienes en bodega-

almacén y los saldos 

Ajuste Contable y Traslados de

bienes

Comprobante de

Contabilidad

1 2013/02/28 2013/03/30 4 1 cumplida

46 FILA_46
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

16 04 001 Hallazgo No 17. Cuenta 16 -

Propiedad, Planta y equipo (A)

Inventario físico  en la actualidad, el 

Se evidencia falta de

planificación de actividades

y tareas para la escisión del 

Conciliar los bienes

inmuebles-almacén y los

saldos contables

Ajuste Contable y Traslado de

bienes

Comprobante de

Contabilidad

1 2013/02/28 2013/03/30 4 1 cumplida

47 FILA_47
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

16 04 001 Hallazgo No 17. Cuenta 16 -

Propiedad, Planta y equipo (A)

Inventario físico  en la actualidad, el 

Se evidencia falta de

planificación de actividades

y tareas para la escisión del 

Conciliar la Depreciación y

amortización de almacén y 

los saldos contables

Ajuste Contable y Traslados de

bienes

Comprobante de

Contabilidad

1 2013/01/28 2013/03/30 9 1 cumplida

48 FILA_48
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

17 02 009 Hallazgo No 18. Cuentas por pagar

..2403 -Transferencias (A) A 31 de

diciembre de 2011, la cuenta 

Se incumplen con las

características de

confiabilidad y veracidad (La 

Conciliación de la cuenta

contable 2403 de

Transferencias entre los 

Ajuste contable Comprobante de

Contabilidad

1 2012/09/17 2012/12/30 15 1 cumplida

49 FILA_49
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

18 01 001 Hallazgo No 19. Pasivos Estimados -

Provisión para Contingencias (A) La

Cuenta Provisión para Contingencias 

Se incumple con las

características de

confiabilidad y veracidad (La 

Implementar matriz de

administración de

procesos judiciales y 

Actualizar la información de los

procesos judiciales que quedaron

en cabeza del Ministerio del 

Informe trimestral de

procesos debidamente

actualizado.       

1 2012/05/31 2012/06/30 4 1 cumplida

50 FILA_50
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

18 01 001 Hallazgo No 19. Pasivos Estimados -

Provisión para Contingencias (A) La

Cuenta Provisión para Contingencias 

Se incumple con las

características de

confiabilidad y veracidad (La 

Implementar matriz de

administración de

procesos judiciales y 

Mantener actualizada la

información permanentemente en

el formato 09 de acuerdo con las 

Informe trimestral de

procesos debidamente

actualizado.       

2 2012/06/30 2012/12/31 26 2 cumplida 

51 FILA_51
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

18 01 001 Hallazgo No 19. Pasivos Estimados -

Provisión para Contingencias (A) La

Cuenta Provisión para Contingencias 

Se incumple con las

características de

confiabilidad y veracidad (La 

Implementar matriz de

administración de

procesos judiciales y 

Implementar la fórmula prevista

para el cálculo de la provisión en el

Ministerio de Salud y Prottección 

Informe trimestral de

procesos debidamente

actualizado.       

2 2012/08/22 2012/12/31 19 2 cumplida 

52 FILA_52
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

18 01 001 Hallazgo No 19. Pasivos Estimados -

Provisión para Contingencias (A) La

Cuenta Provisión para Contingencias 

Se incumple con las

características de

confiabilidad y veracidad (La 

Implementar matriz de

administración de

procesos judiciales y 

Crear una base de seguimiento a

los procesos que permita atender

en oportunidad las diferentes 

Base de datos adoptada en

sistema de gestión de calidad   

1 2012/09/01 2012/11/30 13 1 cumplida 

53 FILA_53
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

18 01 001 Hallazgo No 19. Pasivos Estimados -

Provisión para Contingencias (A) La

Cuenta Provisión para Contingencias 

Se incumple con las

características de

confiabilidad y veracidad (La 

Efectuar los ajustes

requeridos con base en los

reportes que remitan la 

Registro contable Comprobante de

Contabilidad

2 2012/09/17 2012/12/30 15 2  cumplida

54 FILA_54
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

18 01 001 Hallazgo No 20. Notas de

contabilidad de carácter general y

específico (A) Las Notas explicativas 

No hubo una planificación

de actividades y tareas para

la escisión del Ministerio de 

Ampliar los conceptos de

los informes financieros al

cierre del período fiscal

Notas específicas de cada unos de

las cuentas de los estados

financieros

Formatos de la Contaduría

General de la Nación

2 2013/01/03 2013/02/15 6 2  cumplida

55 FILA_55
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

15 03 001 Hallazgo No 21. Contratos

Prestación de Servicios MPS - MSPS -

MT (A-D) Una vez efectuado el 

Debilidades en la

planeación que debia

adelantar  el MPS  y que 

Adelantar los trámites

legales para proveer la

planta de personal del 

Proveer en provisionalidad 112

empleos

nombramientos 112 2012/08/26 2013/03/01 27 141  cumplida

56 FILA_56
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

15 03 001 Hallazgo No 21. Contratos

Prestación de Servicios MPS - MSPS -

MT (A-D) Una vez efectuado el 

Debilidades en la

planeación que debia

adelantar  el MPS  y que 

Adelantar los trámites

legales para proveer la

planta de personal del 

Adelantar proceso de encargos

frente a los Inspectores de Trabajo

y Seguridad Social creados en 2012. 

proceso de encargo 100 2012/10/15 2013/02/01 16 100  cumplida

Página 2



4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

MODALIDAD DE REGISTRO
CÓDIGO 

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / UNIDAD DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES / 

CANTIDADES 

UNIDAD DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES / 

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÓN
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57 FILA_57
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

15 03 001 Hallazgo No 21. Contratos

Prestación de Servicios MPS - MSPS -

MT (A-D) Una vez efectuado el 

Debilidades en la

planeación que debia

adelantar  el MPS  y que 

Adelantar los trámites

legales para proveer la

planta de personal del 

Adelantar ssegunda fase proceso

de encargos frente a las vacantes

temporales generadas con ocasión 

proceso de encargo 74 2013/01/01 2013/06/30 26 77  cumplida

58 FILA_58
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

14 06 100 Hallazgo No 22. Integridad archivos

documentales (A). El MT por medio

de oficio No. 89038 del 20 de junio 

Deficiente Control y

seguimiento a la gestion

Contractual en lo 

Solicitar al Ministerio de

Salud y Protección Social

informe sobre las acciones 

Comunicación dirigida al Ministerio

de Salud y Protección Social

solicitando el informe descrito en la 

Oficio 1 2012/09/15 2012/11/30 11 1  cumplida

59 FILA_59
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

14 06 100 Hallazgo No 22. Integridad archivos

documentales (A). El MT por medio

de oficio No. 89038 del 20 de junio 

Deficiente Control y

seguimiento a la gestion

Contractual en lo 

Implementación del

Programa de Gestion

Documental

Socialización del programa de

Gestión documental a todos los

funcionarios del Ministerio del 

listado de asistentes 15 2012/10/01 2012/12/30 13 15  cumplida

60 FILA_60
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

14 06 100 Hallazgo No 22. Integridad archivos

documentales (A). El MT por medio

de oficio No. 89038 del 20 de junio 

Deficiente Control y

seguimiento a la gestion

Contractual en lo 

Implementación del

Programa de Gestion

Documental

Adecuar y organizar los espacios

necesarios para garantizar la

integridad y adecuada 

instructivo 1 2012/11/01 2012/12/31 9 1  cumplida

61 FILA_61
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

16 04 100 Hallazgo No 23. Gestión inmueble

(A). En el estudio de los documentos

correspondientes al predio ubicado 

Debilidad en la gestion

adelantada en lo referente

al uso del inmueble.

Continuar con los trámites

que disponga la Empresa

de Renovación Urbana 

Comunicación dirigida a la Empresa

de Renovación Urbana solicitando

instrucciones frente a la 

Oficio 1 2012/09/17 2012/10/31 6 1  cumplida

62 FILA_62
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

16 04 100 Hallazgo No 23. Gestión inmueble

(A). En el estudio de los documentos

correspondientes al predio ubicado 

Debilidad en la gestion

adelantada en lo referente

al uso del inmueble.

Continuar con los trámites

que disponga la Empresa

de Renovación Urbana 

Acatar las instrucciones que emita

la Empresa de Renovación Urbana 

Documentos 1 2013/04/11 2013/12/31 61 1  cumplida

63 FILA_63
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

11 02 001 Hallazgo No 24. Funciones en

pensiones (A). Efectuado el análisis

de las funciones determinadas en los 

Debilidad en la planeación y

planificacion de actividades

y tareas para la escisión del 

Ajustar el Manual de

Funciones para los nuevos

cargos creados por la 

Asignar funciones propias de la

entidad para los cargos nuevos de

la Direccion de Pensiones y otras  

Resolución 1 2012/05/17 2012/05/17 0 1  cumplida

64 FILA_64
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

17 03 006 Hallazgo No 25. Cancelación de

Intereses de Mora (A-F-D) El predio

ubicado en la Calle 44 NO.50-65-- 

Deficiencia en la Gestion

del MPS.

Cancelar el valor

correspondiente a la

valorización del predio 

Verificación de las cuentas de cobro

del IDU

Obligacion y Orden de Pago 2 2012/09/01 2012/09/30 4 2  cumplida

65 FILA_65
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

17 03 006 Hallazgo No 25. Cancelación de

Intereses de Mora (A-F-D) El predio

ubicado en la Calle 44 NO.50-65-- 

Deficiencia en la Gestion

del MPS.

Generar las

responsabilidades 

disciplinarias por las 

Consolidar los antecedentes y

remitir a la Oficina de Control

Interno para los procesos de 

oficio 1 2012/09/01 2012/11/01 9 1  cumplida

66 FILA_66
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

17 03 006 Hallazgo No 25. Cancelación de

Intereses de Mora (A-F-D) El predio

ubicado en la Calle 44 NO.50-65-- 

Deficiencia en la Gestion

del MPS.

Registro Contable en la

cuenta de

Responsabilidades

Soportes de docuentos de la

Oficina de Control Interno

Disciplinario

Comprobante de

Contabilidad

1 2012/10/30 2012/12/31 9 1  cumplida

67 FILA_67
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1101100 Hallazgo No. 1. COBRO

ADMINISTRATIVO Y/O PRE JURÍDICO:

Se evidenció que el proceso de 

No se fijan términos para el

desarrollo de las

actividades propias del 

Teniendo en cuenta que el

Ministerio del Trabajo no

es competente para 

Traslado del hallazgo a la

Superfinanciera y a las

Administradoras a quienes va 

Oficios 7 2012/07/16 2012/07/31 2 7 cumplida

68 FILA_68
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1101100 Hallazgo No. 1. COBRO

ADMINISTRATIVO Y/O PRE JURÍDICO:

Se evidenció que el proceso de 

No se fijan términos para el

desarrollo de las

actividades propias del 

Determinación de la

necesidad regulatoria.

Realización de tres mesas de

trabajo con los diferentes actores

con el fin de determinar la 

Actas 3 2012/07/03 2013/01/30 30 3  cumplida

69 FILA_69
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1701011 Hallazgo No. 2. TIEMPO EMPLEADO

EN EL COBRO PRE JURÍDICO Se pudo

establecer, mediante el análisis de 

Deficiencias en la gestiòn

por parte de las

administradoras de fondos

Teniendo en cuenta que el

Ministerio del Trabajo no

es competente para 

Traslado del hallazgo a la

Superfinanciera y a las

Administradoras a quienes va 

Oficios 3 2012/07/16 2012/07/31 2 3  cumplida

70 FILA_70
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1701011 Hallazgo No. 2. TIEMPO EMPLEADO

EN EL COBRO PRE JURÍDICO Se pudo

establecer, mediante el análisis de 

Deficiencias en la gestiòn

por parte de las

administradoras de fondos

Determinación de la

necesidad regulatoria.

Realización de tres mesas de

trabajo con los diferentes actores

con el fin de determinar la 

Actas 3 2012/07/03 2013/01/31 30 3  cumplida

71 FILA_71
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1701011 Hallazgo No. 3. MEDIDAS

CAUTELARES Existen procesos

judiciales y/o coactivos iniciados con 

Falta de garantias que

respalden la recuperaciòn

efectiva de la deuda y 

Teniendo en cuenta que el

Ministerio del Trabajo no

es competente para 

Traslado del hallazgo a la

Superfinanciera y a las

Administradoras a quienes va 

Oficios 4 2012/07/16 2012/07/31 2 4  cumplida

72 FILA_72
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1701011 Hallazgo No. 3. MEDIDAS

CAUTELARES Existen procesos

judiciales y/o coactivos iniciados con 

Falta de garantias que

respalden la recuperaciòn

efectiva de la deuda y 

Determinación de la

necesidad regulatoria.

Realización de tres mesas de

trabajo con los diferentes actores

con el fin de determinar la 

Actas 3 2012/07/03 2013/01/30 30 3  cumplida

73 FILA_73
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1701011 Hallazgo No. 4. RECUPERACIÓN DE

LA DEUDA Se observa que en el

68,1% de los procesos terminados 

Demora en las acciones de

cobro

Teniendo en cuenta que el

Ministerio del Trabajo no

es competente para 

Traslado del hallazgo a la

Superfinanciera y a las

Administradoras a quienes va 

Oficios 4 2012/07/16 2012/07/31 2 4  cumplida

74 FILA_74
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1701011 Hallazgo No. 5. ACCIONES DE COBRO

Con corte a junio 30 de 2011, la AFP

SKANDIA, tenia como saldo en las 

Poca valoraciòn a la

recuperacion de las deudas

de los empleadores 

Teniendo en cuenta que el

Ministerio del Trabajo no

es competente para 

Traslado del hallazgo a la

Superfinanciera y a las

Administradoras a quienes va 

Oficios 2 2012/07/16 2012/07/31 2 2  cumplida

75 FILA_75
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1701011 Hallazgo No. 5. ACCIONES DE COBRO

Con corte a junio 30 de 2011, la AFP

SKANDIA, tenia como saldo en las 

Poca valoraciòn a la

recuperacion de las deudas

de los empleadores 

Determinación de la

necesidad regulatoria.

Realización de tres mesas de

trabajo con los diferentes actores

con el fin de determinar la 

Actas 3 2012/07/03 2013/01/30 30 3  cumplida

76 FILA_76
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1201100 Hallazgo No. 10. Cumplimiento de

Términos. Teniendo en cuenta la

información suministra por las AFP, 

Falta de rigurosidad en la

implementaciòn de los

procesos y procedimientos 

Teniendo en cuenta que el

Ministerio del Trabajo no

es competente para 

Traslado del hallazgo a la

Superfinanciera y a las

Administradoras a quienes va 

Oficios 9 2012/07/16 2012/07/31 2 9  cumplida

77 FILA_77
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1901001 Hallazgo No. 11. Gestión

Desarrollada por el Ministerio de la

Protección Social hoy Ministerio de 

las situaciones

anteriormente descritas se

presentan por inadecuada 

Reforma a la estructura,

conformacion, inspeccion,

vigilancia y control de las 

Reforma al Decreto 2463 de 2001, reforma y ajustes normativos 1 2012/07/03 2013/01/04 26 1  cumplida

78 FILA_78
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1901001 Hallazgo No. 11. Gestión

Desarrollada por el Ministerio de la

Protección Social hoy Ministerio de 

las situaciones

anteriormente descritas se

presentan por inadecuada 

Reforma a la estructura,

conformacion, inspeccion,

vigilancia y control de las 

Cambio del Manual de

Procedimientos de las Juntas

reforma y ajustes normativos 1 2013/01/02 2013/06/28 25 1  cumplida

79 FILA_79
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1901001 Hallazgo No. 11. Gestión

Desarrollada por el Ministerio de la

Protección Social hoy Ministerio de 

las situaciones

anteriormente descritas se

presentan por inadecuada 

Reforma a la estructura,

conformacion, inspeccion,

vigilancia y control de las 

Reforma a los Reglamentos

Internos de las Juntas 

reforma y ajustes normativos 1 2013/01/02 2013/12/27 51 1  cumplida

80 FILA_80
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1901001 Hallazgo No. 11. Gestión

Desarrollada por el Ministerio de la

Protección Social hoy Ministerio de 

las situaciones

anteriormente descritas se

presentan por inadecuada 

Plan de supervision,

vigilancia y control de las

Juntas de Calificacion de 

Programa de descongestión Documento  (programa) 1 2012/07/03 2013/01/04 26 1  cumplida

81 FILA_81
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1901001 Hallazgo No. 11. Gestión

Desarrollada por el Ministerio de la

Protección Social hoy Ministerio de 

las situaciones

anteriormente descritas se

presentan por inadecuada 

Plan de supervision,

vigilancia y control de las

Juntas de Calificacion de 

Ajuste a la Regionalizacion y

creacion de nuevas salas.

Documento (plan) 1 2013/01/02 2013/05/31 21 1 cumplida

82 FILA_82
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1901001 Hallazgo No. 11. Gestión

Desarrollada por el Ministerio de la

Protección Social hoy Ministerio de 

las situaciones

anteriormente descritas se

presentan por inadecuada 

Plan de supervision,

vigilancia y control de las

Juntas de Calificacion de 

Ajustes y reforma al sistema de

informacion y estadisticas de las

juntas, plan de visita a las juntas.  

Documento (Plan) 1 2013/01/04 2013/12/28 51 1 cumplida

83 FILA_83
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1201100 Hallazgo No. 12. FONDO DE

GARANTÍA DE PENSIÓN MÍNIMA El

trámite necesario para que se hagan 

Falencias en los

procedimientos

Teniendo en cuenta que el

Ministerio del Trabajo no

es competente para 

Traslado del hallazgo a la

Superfinanciera y a las

Administradoras a quienes va 

Oficios 2 2012/07/16 2012/07/31 2 2 cumplida

84 FILA_84
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1201100 Hallazgo No. 13. INCLUSIÓN EN

NÓMINA, FONDO.DE GARANTÍA DE

PENSIÓN MÍNIMA –  GPM Se 

Falencias en los

procedimientos

Teniendo en cuenta que el

Ministerio del Trabajo no

es competente para 

Traslado del hallazgo a la

Superfinanciera y a las

Administradoras a quienes va 

Oficios 3 2012/07/16 2012/07/31 2 3  cumplida

85 FILA_85
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1404004 Hallazgo No. 14. CUMPLIMIENTO DE

OBLIGACIONES CONTRACTUALES. En

el numeral 2.38 de los pliegos de 

Presunta Falta de

Planeación en la

Contrattación. 

Revisión, ajuste,

presentación y aprobación

ante el Comité 

Analisis, revisión ajuste de los

indicadores de gestión de

conformidad con el Plan de Trabajo 

Actas suscritas de reuniones

de los diferentes actores 

2 2012/07/06 2012/08/20 6 2  cumplida

86 FILA_86
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1404004 Hallazgo No. 14. CUMPLIMIENTO DE

OBLIGACIONES CONTRACTUALES. En

el numeral 2.38 de los pliegos de 

Presunta Falta de

Planeación en la

Contrattación. 

Revisión, ajuste,

presentación y aprobación

ante el Comité 

Presentación de indicadores al

Comité de Coordinación del FSP

(Consorcio) y aprobación de 

Actas comité coordinador 3 2012/07/06 2012/08/20 6 3  cumplida
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87 FILA_87
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1404004 Hallazgo No. 14. CUMPLIMIENTO DE

OBLIGACIONES CONTRACTUALES. En

el numeral 2.38 de los pliegos de 

Presunta Falta de

Planeación en la

Contrattación. 

Revisión, ajuste,

presentación y aprobación

ante el Comité 

Seguimiento mensual tomando

como referente los resultado de

indicadores al cierre del primer 

Actas comité coordinador 3 2012/07/06 2012/08/20 6 3  cumplida

88 FILA_88
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1404004 Hallazgo No. 14. CUMPLIMIENTO DE

OBLIGACIONES CONTRACTUALES. En

el numeral 2.38 de los pliegos de 

Presunta Falta de

Planeación en la

Contrattación. 

Integrar al Manual de

procesos y

procedimientos del 

Levantamiento del proceso y

procedimientos (Consorcio

Prosperar)

Manual actualizado 1 2012/07/16 2012/12/21 23 1  cumplida

89 FILA_89
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1404004 Hallazgo No. 14. CUMPLIMIENTO DE

OBLIGACIONES CONTRACTUALES. En

el numeral 2.38 de los pliegos de 

Presunta Falta de

Planeación en la

Contrattación. 

Integrar al Manual de

procesos y

procedimientos del 

Revisión por la firma auditora e

interventora y ajustes de requerirlo

(Consorcio Prosperar)

Manual actualizado 1 2012/07/16 2012/12/21 23 1  cumplida

90 FILA_90
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1404004 Hallazgo No. 14. CUMPLIMIENTO DE

OBLIGACIONES CONTRACTUALES. En

el numeral 2.38 de los pliegos de 

Presunta Falta de

Planeación en la

Contrattación. 

Integrar al Manual de

procesos y

procedimientos del 

Actualización del manual

(Consorcio Prosperar)

Manual actualizado 1 2012/07/16 2012/12/21 23 1 cumplida

91 FILA_91
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1404004 Hallazgo No. 15. MANUALES DE

OPERACIÓN DE LAS SUBCUENTAS

FSP A pesar de que en la cláusula 8. 

Situación ocasionada por

deficiencias en el

cumplimiento de las 

Actualización de Manuales

de Procesos y

Procedimientos 

Revision y actualización de

manuales (administrador fiduciario)   

Manual actualizado

semestralmente 

1 2012/07/13 2012/08/21 6 1  cumplida

92 FILA_92
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1404004 Hallazgo No. 15. MANUALES DE

OPERACIÓN DE LAS SUBCUENTAS

FSP A pesar de que en la cláusula 8. 

Situación ocasionada por

deficiencias en el

cumplimiento de las 

Actualización de Manuales

de Procesos y

Procedimientos 

inclusión de ajustes en instructivos

sinfonía (administrador fiduciario)  

Manual actualizado

semestralmente 

1 2012/07/13 2012/08/21 6 1  cumplida

93 FILA_93
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1404004 Hallazgo No. 15. MANUALES DE

OPERACIÓN DE LAS SUBCUENTAS

FSP A pesar de que en la cláusula 8. 

Situación ocasionada por

deficiencias en el

cumplimiento de las 

Actualización de Manuales

de Procesos y

Procedimientos 

Publicación en página web

(administrador fiduciario), 

Registro de publicación

semestrales   

1 2012/07/13 2012/08/21 6 1  cumplida

94 FILA_94
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1404004 Hallazgo No. 15. MANUALES DE

OPERACIÓN DE LAS SUBCUENTAS

FSP A pesar de que en la cláusula 8. 

Situación ocasionada por

deficiencias en el

cumplimiento de las 

Actualización de Manuales

de Procesos y

Procedimientos 

Seguimiento actualización (firma

auditora e inteventora)

Informe mensuales fiorma

interventora y auditora

2 2012/07/13 2012/08/21 6 2  cumplida

95 FILA_95
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1404004 Hallazgo No. 15. MANUALES DE

OPERACIÓN DE LAS SUBCUENTAS

FSP A pesar de que en la cláusula 8. 

Situación ocasionada por

deficiencias en el

cumplimiento de las 

Manual Operativo PPSAM

actualizado

Revisión ajustes jurídicos y

actualización (Mintrabajo

Consorcio)

Manual actualizado 1 2012/07/15 2012/12/31 24 1  cumplida

96 FILA_96
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1404100 Hallazgo No. 16. PLAN DE MEDIOS En

la cláusula 8 del Contrato de Fiducia

No. 352 de 2007,  se incluye en el 

Las anteriores situaciones

se preeentaron por

inexistencia de un plan  de 

Revisión y ajuste del plan

de Medios y presentación

al Ministerio del Trabajo

Análisis y revisión del Plan de

Medios (administrador fiduciario) 

Plan de medios ajustado 1 2012/07/09 2012/09/14 10 1  cumplida

97 FILA_97
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1404100 Hallazgo No. 16. PLAN DE MEDIOS En

la cláusula 8 del Contrato de Fiducia

No. 352 de 2007,  se incluye en el 

Las anteriores situaciones

se preeentaron por

inexistencia de un plan  de 

Revisión y ajuste del plan

de Medios y presentación

al Ministerio del Trabajo

Ajuste del plan de acuerdo con

observaciones de auditoría de

requerirlo y presentacion del Plan 

Plan de medios ajustado 1 2012/07/09 2012/09/14 10 1  cumplida

98 FILA_98
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1404100 Hallazgo No. 16. PLAN DE MEDIOS En

la cláusula 8 del Contrato de Fiducia

No. 352 de 2007,  se incluye en el 

Las anteriores situaciones

se preeentaron por

inexistencia de un plan  de 

Revisión y ajuste del plan

de Medios y presentación

al Ministerio del Trabajo

Seguimiento al Plan de Medios en

sesiones de Comité Coordinador y

toma de acciones corectivas de 

Plan de medios ajustado 1 2012/07/09 2012/09/14 10 1  cumplida

99 FILA_99
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1404100 Hallazgo No. 16. PLAN DE MEDIOS En

la cláusula 8 del Contrato de Fiducia

No. 352 de 2007,  se incluye en el 

Las anteriores situaciones

se preeentaron por

inexistencia de un plan  de 

Presentación proyecciones

del Fondo presupuestales

y de cobertura

Elaboración documento técnico Documento 1 2012/09/15 2012/11/02 7 1 cumplida

100 FILA_100
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1404100 Hallazgo No. 16. PLAN DE MEDIOS En

la cláusula 8 del Contrato de Fiducia

No. 352 de 2007,  se incluye en el 

Las anteriores situaciones

se preeentaron por

inexistencia de un plan  de 

Presentar el Plan de

Extensión de Cobertura

vigencia  2013

Revisión de resultadosproyecciones

del Fondo definicion de escenarios

programas Fondo 

documento técnico 1 2012/11/13 2012/12/21 5 1  cumplida

101 FILA_101
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1405001 Hallazgo No. 17. SEGUIMIENTO Y

CONTROL DE CONVENIOS Se

evidenció el incumplimiento en el 

lo anterior debido a

deficiencias en el control y

seguimiento del contrato 

Realizar la liquidación de

los convenios suscritos en

2011 con Centros de 

Suscripción de actas

(representantes CBA o alcaldes),

suscripción Gerencia General 

Actas de liquidación de

Convenios con CBA 

198 2012/07/03 2012/09/18 11 198  cumplida

102 FILA_102
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1405001 Hallazgo No. 17. SEGUIMIENTO Y

CONTROL DE CONVENIOS Se

evidenció el incumplimiento en el 

lo anterior debido a

deficiencias en el control y

seguimiento del contrato 

Realizar la liquidación de

los convenios suscritos en

2011 con Centros de 

Suscripción de actas

(representantes CBA o alcaldes),

suscripción Gerencia General 

Convenios de Tesorería 103 2012/07/03 2012/09/18 11 103 cumplida

103 FILA_103
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1405001 Hallazgo No. 17. SEGUIMIENTO Y

CONTROL DE CONVENIOS Se

evidenció el incumplimiento en el 

lo anterior debido a

deficiencias en el control y

seguimiento del contrato 

Procedimiento de

liquidación de convenios

de conformidad con los 

revisión y ajuste del procedimiento

de liquidación de convenios 

Procedimiento ajustado en el

manual de procesos y

procedimientos 

1 2012/07/03 2012/09/18 11 1  cumplida

104 FILA_104
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1405002 Hallazgo No. 18. GARANTÍA ÚNICA

La Póliza No. 1127590 de 01/12/07

de Liberty Seguros S.A., constituida 

Debilidades en el

seguimiento y control a las

obligaciones del contratista

Corrección de la garantía

del contrato

Solicitar al contratista aportar

Anexo de Corrección de la garantía

del contrato

certificado aprobado 1 2012/07/03 2012/07/31 4 1 cumplida

105 FILA_105
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1405002 Hallazgo No. 18. GARANTÍA ÚNICA

La Póliza No. 1127590 de 01/12/07

de Liberty Seguros S.A., constituida 

Debilidades en el

seguimiento y control a las

obligaciones del contratista

Capacitación. Capacitación a los supervisores

sobre las actividades y

responsabilidades que conlleva el 

sesiones 3 2012/07/15 2012/09/28 11 3  cumplida

106 FILA_106
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1405002 Hallazgo No. 18. GARANTÍA ÚNICA

La Póliza No. 1127590 de 01/12/07

de Liberty Seguros S.A., constituida 

Debilidades en el

seguimiento y control a las

obligaciones del contratista

Instructivo sobre

supervisión

publicarlo documento 1 2012/07/15 2012/09/30 11 1  cumplida

107 FILA_107
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1405002 Hallazgo No. 18. GARANTÍA ÚNICA

La Póliza No. 1127590 de 01/12/07

de Liberty Seguros S.A., constituida 

Debilidades en el

seguimiento y control a las

obligaciones del contratista

Instructivo sobre

supervisión

Socialización del instructivo charlas 2 2012/10/01 2012/11/30 9 2  cumplida

108 FILA_108
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1401008 Hallazgo No. 19. DOCUMENTOS

PUBLICADOS Se hicieron manifiestas

las diferencias entre el contenido del 

Falta de diligencia por parte

del Ministerio en la

actualización de la 

Surtir las publicaciones en

el SECOP. 

Designar a un funcionario para

surtir las publicaciones de los

contratos y demas documentos

documentos 1 2012/07/03 2012/07/31 4 1  cumplida

109 FILA_109
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1401008 Hallazgo No. 19. DOCUMENTOS

PUBLICADOS Se hicieron manifiestas

las diferencias entre el contenido del 

Falta de diligencia por parte

del Ministerio en la

actualización de la 

Surtir las publicaciones en

el SECOP. 

Llevar el control de las

publicaciones con el comprobante

de publicación  en forma 

documentos 1 2012/07/03 2012/12/31 26 1  cumplida

110 FILA_110
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1404004 Hallazgo No. 20. ACCESO A LA

INFORMACIÓN DE LA SUBCUENTA

DE SOLIDARIDAD Transcurridos diez 

Inexistencia de un plan de

trabajo con el cronograma

de cumplimiento  de las 

Informe general por

componentes con

cronograma de realización 

Revisión del desarrollo de cada

componente (Consorcio y forma

interventora y auditora)

Documento técnico de

avance con cronograma de

seguimiento 

1 2012/07/03 2012/09/28 12 1 cumplida

111 FILA_111
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1404004 Hallazgo No. 20. ACCESO A LA

INFORMACIÓN DE LA SUBCUENTA

DE SOLIDARIDAD Transcurridos diez 

Inexistencia de un plan de

trabajo con el cronograma

de cumplimiento  de las 

Informe general por

componentes con

cronograma de realización 

Realización del cronograma de

ejecución de aspectos en desarrollo

(Consorcio)

Documento técnico de

avance con cronograma de

seguimiento 

1 2012/07/03 2012/09/28 12 1 cumplida

112 FILA_112
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1404004 Hallazgo No. 20. ACCESO A LA

INFORMACIÓN DE LA SUBCUENTA

DE SOLIDARIDAD Transcurridos diez 

Inexistencia de un plan de

trabajo con el cronograma

de cumplimiento  de las 

Informe general por

componentes con

cronograma de realización 

Presentación del informe general

con el detalle por componente

(Consorcio Prosperar) 

Documento técnico de

avance con cronograma de

seguimiento 

1 2012/07/03 2012/09/28 12 1  cumplida

113 FILA_113
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1404004 Hallazgo No. 20. ACCESO A LA

INFORMACIÓN DE LA SUBCUENTA

DE SOLIDARIDAD Transcurridos diez 

Inexistencia de un plan de

trabajo con el cronograma

de cumplimiento  de las 

Informe general por

componentes con

cronograma de realización 

Seguimiento mensual (Firma

interventora y auditora)   

Informe interventoría 2 2012/07/03 2012/09/28 12 2  cumplida

114 FILA_114
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1404006 Hallazgo No. 21. Modificatorios al

Contrato de Fiducia En desarrollo

del Contrato de Fiducia 352 de 2007 

Los hechos anteriomente

descritos denotan

profundas deficiencias en la 

Estudios previos de

eventuales prórrogas

deberán estar 

Presentación de estudios previos

para prórrogas conforme

lineamientos de Gestión 

charlas 2 2012/07/21 2012/08/31 6 2  cumplida

115 FILA_115
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1404006 Hallazgo No. 22. COMISIÓN

FIDUCIARIA En la cláusula 3 del

Modificatorio 3 de 03/12/08 al 

Falta de diligencia y

cuidado en la elaboración

de las clausulas 

charla sobre la

elaboración de las minutas 

reunión con los profesionales del

Grupo de Gestión Contractual para

analizar el contrato 352 de 2007 y 

charla 1 2012/07/03 2012/07/31 4 1  cumplida

116 FILA_116
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1405003 Hallazgo No. 23. ACTA DE ACUERDO

DIRECTO ENTRE LAS PARTES Dentro

del archivo documental del Contrato 

Lo anterior refleja la falta de

diligencia y cuidado en la

verificación de la existencia  

Capacitacion sobre la

responsabilidad en

elaboración de los 

Capacitacion sobre la

responsabilidad en elaboración de

los documentos soporte para la 

capacitaciones 2 2012/07/10 2012/09/30 12 2  cumplida
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117 FILA_117
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1404004 Hallazgo No. 24. BASES DE DATOS

FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL

SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD  

Las anteriores

observaciones son

producto de deficiencias en 

Realizar análisis caso a

caso y solicitar

devoluciones a que haya 

Revisión de bases de datos con los

soportes respectivos (Consorcio y

Ministerio

Informe de casos analizados y

devoluciones 

1 2012/07/16 2013/07/30 54 1  cumplida

118 FILA_118
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1404004 Hallazgo No. 24. BASES DE DATOS

FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL

SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD  

Las anteriores

observaciones son

producto de deficiencias en 

Realizar análisis caso a

caso y solicitar

devoluciones a que haya 

Determinación de si procede o nó

devolución y su valor (Consorcio y

Ministerio

informe a demanda 1 2012/07/16 2013/07/30 54 1  cumplida

119 FILA_119
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1404004 Hallazgo No. 24. BASES DE DATOS

FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL

SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD  

Las anteriores

observaciones son

producto de deficiencias en 

Realizar análisis caso a

caso y solicitar

devoluciones a que haya 

Verificación de resultados (firma

interventora y auditora) 

informe a demanda 1 2012/07/16 2013/07/30 54 1  cumplida

120 FILA_120
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1404004 Hallazgo No. 24. BASES DE DATOS

FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL

SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD  

Las anteriores

observaciones son

producto de deficiencias en 

Realizar análisis caso a

caso y solicitar

devoluciones a que haya 

Solicitar devolución según

corresponda  (Consorcio)

Comunicaciones de solicitud

de devolución

1 2012/07/16 2013/07/30 54 1  cumplida

121 FILA_121
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1404004 Hallazgo No. 24. BASES DE DATOS

FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL

SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD  

Las anteriores

observaciones son

producto de deficiencias en 

Realizar análisis caso a

caso y solicitar

devoluciones a que haya 

Seguimiento devoluciones

(Consorcio, Firma interventora y

auditora y Ministerio

Informe de reintegro de

recursos 

1 2012/07/16 2013/07/30 54 1  cumplida

122 FILA_122
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1404004 Hallazgo No. 24. BASES DE DATOS

FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL

SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD  

Las anteriores

observaciones son

producto de deficiencias en 

Análisis de mecanismo de

control implementados

Revisión de controles (Consorcio e

interventoria)  

documento técnico 1 2012/08/17 2012/12/18 18 1  cumplida

123 FILA_123
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1404004 Hallazgo No. 24. BASES DE DATOS

FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL

SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD  

Las anteriores

observaciones son

producto de deficiencias en 

Análisis de mecanismo de

control implementados

Ajuste y acciones correctivas

Consorcio Prosperar, Interventoría

y Mintrabajo)

documento técnico 1 2012/08/17 2012/12/18 18 1  cumplida

124 FILA_124
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1803004 39. Observaciones Generales a

Contratos y/o Convenios: En la

mayor parte contratos y convenios 

Los Supervisores, ni Central

de Cuentas allegan los

reportes de pagos 

Optimizar-Mejorar la

función de supervisión

mediante el cumplimiento 

*Capacitar a funcionarios y

contratistas designados como

supervisores en temas de 

Capacitaciones 1 2011/08/31 2011/12/31 17 1  cumplida

125 FILA_125
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1803004 49. Depreciaciones y Amortizaciones

Acumuladas: Los saldos registrados

contablemente para las cuentas de 

Deficiencias en la

conciliación de saldos entre

Almacén y Contabilidad

Conciliar los saldos

reportados en el sistema

de registro de 

Ajuste Contable Comprobante de

Contabilidad

1 2011/09/01 2012/02/28 26 1  cumplida

126 FILA_126
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1803004 49. Depreciaciones y Amortizaciones

Acumuladas: Los saldos registrados

contablemente para las cuentas de 

Deficiencias en la

conciliación de saldos entre

Almacén y Contabilidad

Conciliar los saldos

reportados en el sistema

de registro de 

Conciliación Documento 1 2011/09/01 2012/02/28 26 1  cumplida

127 FILA_127
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1804003 48. Bienes en Servicio: Al comparar

los saldos de los registros de

Almacén contra los registrados 

Fallas en el servidor del

sistema que retrasó en la

ejecución del cierre del 

Conciliar los saldos

reportados en el sistema

de registro de 

Ajuste Contable Comprobante de

Contabilidad

1 2011/09/01 2012/02/28 26 1  cumplida

128 FILA_128
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1804003 48. Bienes en Servicio: Al comparar

los saldos de los registros de

Almacén contra los registrados 

Fallas en el servidor del

sistema que retrasó en la

ejecución del cierre del 

Conciliar los saldos

reportados en el sistema

de registro de 

Conciliación Documento 1 2011/09/01 2012/02/28 26 1  cumplida

129 FILA_129
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1803002 44. Toma física de Inventarios: La

Entidad al 31/12/10 no realizó toma

física de los inventarios de los 

El requerimiento de

recursos humanos y

logísticos no disponibles, 

Actualizar los inventaros

individalizados de los

funcionarios del MPS.

1. Cronograma de actividades para

verificación de inventario físico.

2. Solicitud oficial a Direcciones 

Cronograma

Oficios

Informe

3 2011/06/01 2011/12/31 30 3  cumplida

130 FILA_130
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1801004 43. Saldos Contrarios a la naturaleza

de las Cuentas: mensualmente de

enero a noviembre de 2010 algunas 

Utilización de códigos

inhabilitados en la

información que remiten las 

Ajustar,corregir o justificar

las partidas que presenten

saldos contrarios a su 

Revisión de las partidas Comprobante de

Contabilidad

1 2011/09/01 2012/02/28 26 1  cumplida

131 FILA_131
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1801004 42. Reportabilidad de la

Información: Al comparar la

información contable mensual 

Diferentes fechas de cierre y

corte de la información

contable que no permiten 

Garantizar la plena

coincidencia de la

información reportada en 

conciliación Informe de Validación 4 2011/09/01 2012/02/28 26 4  cumplida

132 FILA_132
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

2101001 56. Componente Ambiental: Los

indicadores planteados en la cuenta

fiscal rendida para medir la gestión 

Falencia en la formulación y

reportabilidad de los

indicadores.

Implementar el Plan de

Gestión Ambiental

Realizar medición y seguimiento a

los indicadores del Plan de Gestión

ambiental.

Informe 1 2013/07/04 2013/12/31 27 1  cumplida

133 FILA_133
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1905001 16. Integración en procesos

transversales. No existe un sistema

de información confiable que 

La estructura y planta

existente no se ajustan a las

necesidades reales para el 

Incorporar dentro de los

mecanismos de control de

los procesos de apoyo la 

4. Hacer seguimiento y control a la

implementación de los mécanimos

de monitoreo

Reporte consolidado de

información 

3 2011/04/20 2012/01/20 39 3  cumplida

134 FILA_134
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

2103001 9. Buenas prácticas ambientales: no

se evidencia identificación de los

impactos ambientales del actuar 

Omisión por parte de los

responsables.

Implementar buenas

prácticas ambientales que

permitan prevenir, 

4. Ejecutar el plan de gestión

ambiental

Informe avance 3 2013/07/04 2013/12/31 27 3  cumplida

135 FILA_135
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1 Hallazgo No.1 Pago de subsidios a

beneficiarios fallecidos- Para la

vigencia 2012 se efectúo cruce de la 

Deficiencias en el

seguimiento y control para

la aplicación de pagos

Análisis caso a caso para

reintegro de recursos

(Admón fiduciario, 

Cotejo de fechas de fallecimiento,

verificación histórico de pagos,

análisis de información, conciliación 

Nota Técnica 1 2013/09/02 2014/11/30 65 1 cumplida 

136 FILA_136
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1 Hallazgo No.1 Pago de subsidios a

beneficiarios fallecidos- Para la

vigencia 2012 se efectúo cruce de la 

Deficiencias en el

seguimiento y control para

la aplicación de pagos

Validación del estado de

los beneficiarios de la base

de datos de datos general 

Realización de cruces, análisis de

resultados, suspensión de

beneficiarios  y conciliación de 

Informes semestrales 2 2013/11/04 2014/11/04 52 2 cumplida 

137 FILA_137
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1 Hallazgo No.1 Pago de subsidios a

beneficiarios fallecidos- Para la

vigencia 2012 se efectúo cruce de la 

Deficiencias en el

seguimiento y control para

la aplicación de pagos

Aplicación de controles

con CDA pre- nómina, en

nómina y pos- nómina 

Validación y conciliación Informes bimestrales

(Informe de Gestión)

6 2013/10/31 2014/10/02 48 6 cumplida 

138 FILA_138
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1 Hallazgo No.1 Pago de subsidios a

beneficiarios fallecidos- Para la

vigencia 2012 se efectúo cruce de la 

Deficiencias en el

seguimiento y control para

la aplicación de pagos

Realización de Estudio de

Riesgos enfocado en la

generación y pago de 

Estudio elaborado Documento técnico 1 2013/11/22 2014/11/21 52 1 cumplida 

139 FILA_139
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1 Hallazgo No.1 Pago de subsidios a

beneficiarios fallecidos- Para la

vigencia 2012 se efectúo cruce de la 

Deficiencias en el

seguimiento y control para

la aplicación de pagos

Reunión Registraduria

(Ministerio)

Realizar reunión con la Registradora 

para plantear las dificultades

asociadas a los cruces

informe reunión 1 2013/08/05 2014/02/15 28 0 vencida 

140 FILA_140
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

2 Hallazgo No.2 Manual Operativo - El

manual operativo del programa no

se encuentra actualizado. El 

No cumplimento del

Decreto 3771 de 2009.

Artículo 29.

Divulgación y capacitación

a los diferentes actores

acerca  del Manual 

Definición e implementación de la

estrategia masiva de divulgación y

ejecutar el cronograma de 

Informe de realización de

actividades (estrategia masiva

de comunicación y 

1 2013/09/02 2014/06/30 16 1 cumplida 

141 FILA_141
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

2 Hallazgo No.2 Manual Operativo - El

manual operativo del programa no

se encuentra actualizado. El 

No cumplimento del

Decreto 3771 de 2009.

Artículo 29.

Definición e

implementación de la

estrategia de  monitoreo 

Realización de visitas con aplicación

del instrumentos de monitoreo al

30% de los municipios, análisis de 

Comunicación enviada al

municipio y organismos de

control, para los casos en los 

1 2014/01/21 2014/12/12 46 1 cumplida 

142 FILA_142
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

3 Hallazgo No.3 Ampliación de

cobertura - En los archivos de G4S

Secure Data, se encontraron 

Fallas en la integridad de los

datos de los beneficiarios

del subsidio que puede 

Realización de auditoría

especial para digitalización

documental y población 

Planeación de la auditoría especial

y realización 

Informe de auditoria 1 2013/08/16 2013/10/15 9 1 cumplida

143 FILA_143
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

3 Hallazgo No.3 Ampliación de

cobertura- En el aplicativo de G4S

Secure Data no se encuentra 

Debilidades en los controles

y seguimiento para la

validación de la 

Diseño e implementación

de la metodología de

validación de la calidad del 

Pruebas aleatorias de los productos

entregados por la firma contratada

y pruebas de completitud

Requerimientos al tercero

contratado e informes

bimestralmente 

6 2013/10/01 2014/10/15 54 6 cumplida

144 FILA_144
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

3 Hallazgo No.3 Ampliación de

cobertura- En el aplicativo de G4S

Secure Data no se encuentra 

Debilidades en los controles

y seguimiento para la

validación de la 

Cruce semestral de base

de datos de beneficiarios

y priorizados con fechas 

Cotejo de fechas de nacimiento con

bases de datos de beneficiarios y

priorizados, análisis de información 

Informes 2 2013/10/01 2015/01/15 54 1 con avance 

145 FILA_145
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

4 Hallazgo No.4 - Asignación de

subsidios: Se asignaron subsidios a

602 beneficiarios que se 

Debilidades en la aplicación

de sistemas de control en

las etapas de afiliación para 

Validación del estado de

los beneficiarios de la base

de datos de datos de 

Realización de cruces, análisis de

resultados, exclusión de

potenciales beneficiarios o 

Informes semestrales 2 2013/11/04 2014/11/04 52 2 cumplida 

146 FILA_146
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

5 Hallazgo No.5 - Cupos Vacíos:

Existen 4,621 cupos vacíos, lo cual

afecta  el objetivo del PPSAM, 

No se está utilizando la

totalidad de los cupos

asignados.

Definición de política del

Programa de Protección

Social al Adulto Mayor hoy 

Determinar criterios, presentar al

Comité Directivo del Fondo de

Solidaridad Pensional e incluir 

Anexo técnico 1 2013/09/16 2014/10/31 39 1 cumplida 

147 FILA_147
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

6 Hallazgo No.6 - Pago de subsidiados

a Pensionados: Se evidenció

desembolso de subsidios a 495 

Debilidades en los

mecanismos de validación,

seguimiento, monitoreo y 

Análisis caso a caso para

reintegro de recursos y

solicitud de devolución 

Cotejo de fechas de fallecimiento,

verificación histórico de pagos,

conciliación de cifras y elaboración  

Nota Técnica 1 2013/09/02 2014/11/30 65 1 cumplida 
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148 FILA_148
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

6 Hallazgo No.6 - Pago de subsidios a

Pensionados: Se evidenció

desembolso de subsidios a 495 

Debilidades en los

mecanismos de validación,

seguimiento, monitoreo y 

Realización de Estudio de

Riesgos enfocado a la

generación y pago de 

Estudio elaborado Documento técnico 1 2013/11/22 2014/11/21 52 1 cumplida 

149 FILA_149
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

7 Hallazgo No.7 - Incertidumbre en la

identificación de ingresos del FSP: Se

estableció que durante el 2012 no se 

Fallas en la conciliación de

saldos y debilidades en las

medidas de control, 

Solicitud de confirmación

de aportes a Colpensiones

y conciliación con ingresos 

Realizar solicitud y conciliación de

aportes de manera semestral 

Soportes de Conciliación 3 2013/10/30 2014/09/02 44 3 cumplida 

150 FILA_150
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

8 Hallazgo No.8 - Pago de subsidios a

quienes no cumplen requisitos: Del

cruce realizado entre la base de 

El encargo Fiduciario no

cuenta con instrumentos

legales y controles 

Solicitar a la

Superintendencia de

Notariado y Registro  u 

Realizar solicitud y gestionar Solicitud tramitada 1 2013/11/17 2014/09/15 43 1 cumplida 

151 FILA_151
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

9 Hallazgo No.9- Constitución de

Pólizas por valor inferior al girado: Se 

evidenció que la póliza suscrita por 

Falta de control y

seguimiento

Inclusión en las minutas

de convenios a suscribir la

definición de la garantía 

Elaboración de minuta Minuta ajustada 1 2013/09/02 2014/03/30 30 1 cumplida 

152 FILA_152
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

10 Hallazgo No.10 - Convenios de

Tesorerías Municipales: El Consorcio

no efectuó durante el año 2012, 

Falta de control y

seguimiento 

Supervisión Convenios de

tesorería (Administrador

fiduciario seguimiento 

Elaboración cronograma de visitas

y presentación de informe por

visita

Informes consolidado

semestral 

2 2013/10/01 2014/12/15 63 2 cumplida 

153 FILA_153
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

10 Hallazgo No.10 - Convenios de

Tesorerías Municipales: Los

municipios desconocen el 

Falta de control y

seguimiento 

Remisión de cronograma

de pagos (Administrador

fiduciario seguimiento 

Elaboración de cronograma y envío

a municipios con convenio de

tesorería suscritos 

Cronograma Anual de pagos 1 2013/09/02 2014/03/30 30 1 cumplida 

154 FILA_154
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

11 Hallazgo No.11- Debilidades en el

procedimiento de ingreso al

programa: En el procedimiento de 

Falta de controles en la

generación para la afiliación

de beneficiarios al programa 

Diseño e implementación

Plan de monitoreo a los

entes territoriales y 

Realización de visitas con aplicación

del instrumentos de monitoreo al

30% de los municipios, análisis de 

Comunicación enviada al

municipio y organismos de

control, para los casos en los 

1 2014/01/21 2014/12/12 46 1 cumplida 

155 FILA_156
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

12 Hallazgo No.12- Registro de

novedades y Seguimiento de las

entidades Territoriales: No existe un 

Falta de control y

seguimiento 

Diseño e implementación

Plan de monitoreo a los

entes territoriales y 

Realización de visitas con aplicación

del instrumentos de monitoreo al

30% de los municipios, análisis de 

Comunicación enviada al

municipio y organismos de

control, para los casos en los 

1 2014/01/21 2014/12/12 46 1 cumplida 

156 FILA_155
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

13 Hallazgo No.13 - Incumplimiento

convenio con los CBA: Los

documentos soportes de los pagos, 

Falta de control y

seguimiento 

Sensibilización a CBA para

el cumplimiento de

normas tributarias 

Definición de instructivo

capacitación y firma de actas de

asistencia 

Listados de asistencia a

capacitaciones y de

recepción de instructivo y 

1 2013/10/01 2014/10/15 54 1 cumplida 

157 FILA_156
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

13 Hallazgo No.13 - Incumplimiento

convenio con los CBA: para los

primeros meses de los años 2012 y 

Falta de control y

seguimiento 

Inclusión en las minutas

de convenios a suscribir

de ampliación del plazo 

Elaboración de minuta Minuta ajustada 1 2013/09/02 2014/03/30 30 1 cumplida 

158 FILA_157
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

14 Hallazgo No. 14: Pago de mesadas

posteriores al fallecimiento del

pensionado (F). Realizado el cruces 

Pagos con fecha posterior a

la del deceso

Análisis caso a caso para

recuperación de recursos

e interposición de 

Cotejo de fechas de fallecimiento,

verificación pagos efectuados

después del fallecimiento, análisis 

Documento técnico 1 2013/09/02 2013/12/31 17 1 cumplida

159 FILA_158
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

15 Hallazgo No.15. Las carpetas de los

contratos carecen de inventario

documental. Situación que genera 

Incumplimiento artículo 26

de la ley 594 de 2000; art.4,

numeral 4 "Criterios para 

Continuar con el

inventario Documental.

Realizar el inventario documental Inventario documental 1 2013/08/01 2013/12/31 22 1  cumplida

160 FILA_159
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

15 Hallazgo No.15. Las carpetas de los

contratos carecen de inventario

documental. Situación que genera 

Incumplimiento artículo 26

de la ley 594 de 2000; art.4,

numeral 4 "Criterios para 

Diseñar la lista de

Chequeo de los contratos.

Lista de chequeo diseñada Formato 1 2013/08/01 2013/12/31 22 1 cumplida

161 FILA_160
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

15 Hallazgo No.15. Las carpetas de los

contratos carecen de inventario

documental. Situación que genera 

Incumplimiento artículo 26

de la ley 594 de 2000; art.4,

numeral 4 "Criterios para 

Implementar la lista de

chequeo de los contratos

celebrados a partir del 

Lista de chequeo implementada Registro 1 2013/08/01 2013/12/31 22 1  cumplida

162 FILA_161
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

16 Hallazgo No.16.Falencias en el

contro oportuno por la falta de

inclusión de soportes de ejecución 

Gestión inoportuna en el

control interno de la

Entidad.

Expedir una circular

mediante la cual se

indique que es requisito 

Circular Documento 1 2013/08/01 2013/12/31 22 1  cumplida

163 FILA_162
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

16 Hallazgo No.16.Falencias en el

contro oportuno por la falta de

inclusión de soportes de ejecución 

Gestión inoportuna en el

control interno de la

Entidad.

Realizar jornadas de

capacitación a todas las

áreas para instruir acerca 

Capacitación Número de Capacitaciones 3 2013/08/01 2013/12/31 22 3  cumplida

164 FILA_163
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

17 Hallazgo No.17. Cuenta 11 Efectivo -

Disponible (A): En la subcuenta

Depósitos en Instituciones 

Deficiencias en el Sistema

Integrado de Información

Financiera SIIF II

Reclasificar los saldos de la

cuenta de efectivo

disponible de los Fondos a 

Ajuste Contable Elaborar comprobantes de

contabilidad por cada fondo

3 2013/07/01 2013/12/31 26 3  cumplida

165 FILA_164
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

18 Hallazgo No.18. Cuenta 11 Efectivo -

Disponible (A) Se presenta saldo

negativo por $10.098,3 millones en 

Deficiencias en el Sistema

Integrado de Información

Financiera SIIF II, en el 

Reclasificar los registros

automaticos de la cuenta

contable de efectivo Nivel 

Ajuste Contable Elaborar comprobantes de

contabilidad por cada fondo

3 2013/07/01 2013/12/31 26 3 cumplida 

166 FILA_165
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

19 Hallazgo No.19. Cuenta 14

Deudores (A) El Ministerio del

Trabajo no clasifica ni reporta por 

No hay control oportuno ni

efectivo del recaudo de las

multas impuestas por la 

Adelantar las actuaciones

correspondientes 

tendientes a sanear las 

Depurar las multas que esten

prescritas a efecto de su posterior

envio a los administradores 

Informe 1 2013/11/18 2014/02/21 14 1 cumplida 

167 FILA_166
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

19 Hallazgo No.19. Cuenta 14 Deudores

(A) El Ministerio del Trabajo no

clasifica ni reporta por edades de los 

No hay control oportuno ni

efectivo del recaudo de las

multas impuestas por la 

Adelantar las actuaciones

correspondientes 

tendientes a sanear las 

Presentar al Comité de

Sostenibilidad Contable del

Ministerio del Trabajo, el informe 

Informe 1 2014/02/24 2014/08/04 23 1 cumplida 

168 FILA_167
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

19 Hallazgo No.19. Cuenta 14 Deudores

(A) El Ministerio del Trabajo no

clasifica ni reporta por edades de los 

No hay control oportuno ni

efectivo del recaudo de las

multas impuestas por la 

Conciliar los saldos de los

acuerdos de pago

registrados en cobro 

Entregar de informe semestrales a

los administradores fiduciarios de

los fondos de riesgos laborales y 

Oficio 2 2013/09/16 2014/03/17 26 2 cumplida 

169 FILA_168
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

19 Hallazgo No.19. Cuenta 14 Deudores

(A) El Ministerio del Trabajo no

clasifica ni reporta por edades de los 

No hay control oportuno ni

efectivo del recaudo de las

multas impuestas por la 

Verificar las multas que

van a prescribir en un

término de seis (6) meses 

Reiterar las medidas de embargo a

las entidades bancarias contra los

deudores e indagar ante la Oficina 

Informe 1 2013/11/18 2014/06/27 32 1 cumplida 

170 FILA_169
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

19 Hallazgo No.19. Cuenta 14 Deudores

(A) El Ministerio del Trabajo no

clasifica ni reporta por edades de los 

No hay control oportuno ni

efectivo del recaudo de las

multas impuestas por la 

Conciliar los saldos entre

las multas registradas en

cobro coactivo 

Entregar de informe semestrales a

los administradores fiduciarios de

los fondos de riesgos laborales y 

Oficio 2 2013/09/16 2014/03/17 26 2 cumplida 

171 FILA_170
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

20 Hallazgo No.20. Cuenta 16 -

Propiedad Planta y Equipo (A):La

subcuenta-Terrenos 1605 a 31 de 

El extinto Ministerio de la

Protección Social, realizaba

los registros contables de 

Efectuar la reclasificación

de los registros contables

de en las cuentas de 

Ajuste Contable Elaborar comprobante de

contabilidad 

1 2013/07/01 2013/12/31 26 3 cumplida 

172 FILA_171
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1 Hallazgo No.1 Pago de subsidios a

quienes no cumplem requisitos por

valor de $3.808.7 Millones

Deficiencias en el

seguimiento y control para

la aplicación de pagos

Análisis caso a caso para

recuperación de recursos

e interposición de 

Gestion de Cobro de los Recursos al

Administrador Fiduciario

correspondiente a los pagos 

Solicitud tramitada 1 2014/01/20 2014/03/30 2 0 vencida 

173 FILA_172
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1 Hallazgo No.1 Pago de subsidios a

quienes no cumplem requisitos por

valor de $3.808.7 Millones

Deficiencias en el

seguimiento y control para

la aplicación de pagos

Análisis caso a caso para

recuperación de recursos

e interposición de 

Revisión de las fechas de

adquisición del Segundo Bien

inmueble, verificación histórico de 

Informes semanales para

informar en el Comité

Coordinador

5 2014/01/20 2014/02/28 5 0 vencida 

174 FILA_173
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1 Hallazgo No.1 Pago de subsidios a

quienes no cumplem requisitos por

valor de $3.808.7 Millones

Deficiencias en el

seguimiento y control para

la aplicación de pagos

Análisis caso a caso para

recuperación de recursos

e interposición de 

Conciliación de cifras y elaboración

documento técnico (Admón

fiduciario, interventoría 

Nota Técnica 1 2014/01/21 2014/03/07 1 0 vencida 
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175 FILA_174
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1 Hallazgo No.1 Pago de subsidios a

quienes no cumplem requisitos por

valor de $3.808.7 Millones

Deficiencias en el

seguimiento y control para

la aplicación de pagos

Análisis caso a caso para

recuperación de recursos

e interposición de 

Análisis de Expedientes

(Administrador Fiduciario)

Informes semanales 11 2014/01/20 2014/05/22 11 0 vencida 

176 FILA_175
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1 Hallazgo No.1 Pago de subsidios a

quienes no cumplem requisitos por

valor de $3.808.7 Millones

Deficiencias en el

seguimiento y control para

la aplicación de pagos

Análisis caso a caso para

recuperación de recursos

e interposición de 

Envio de Cartas a los Entes

Territoriales (Administrador

Fiduciario)

Informe Mensual al Comité

Coordinador

3 2014/01/20 2014/05/22 11 0 vencida 

177 FILA_176
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1 Hallazgo No.1 Pago de subsidios a

quienes no cumplem requisitos por

valor de $3.808.7 Millones

Deficiencias en el

seguimiento y control para

la aplicación de pagos

Análisis caso a caso para

recuperación de recursos

e interposición de 

Realizar el seguimiento al grado de

avance de la gestion con los entes

territoriales en lo referente a la 

Informe Mensual al Comité

Coordinador

4 2014/05/16 2014/09/05 13 0 vencida 

178 FILA_177
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1 Hallazgo No.1 Pago de subsidios a

quienes no cumplem requisitos por

valor de $3.808.7 Millones

Deficiencias en el

seguimiento y control para

la aplicación de pagos

Análisis caso a caso para

recuperación de recursos

e interposición de 

Interponer las denuncias a que

haya lugar

Informe Mensual al Comité

Coordinador

4 2014/09/01 2014/12/31 17 0 vencida 

179 FILA_178
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1 Hallazgo No.1 Pago de subsidios a

quienes no cumplem requisitos por

valor de $3.808.7 Millones

Deficiencias en el

seguimiento y control para

la aplicación de pagos

Solicitar a la

Superintendencia de

Notariado y Registro  u 

Realizar solicitud y gestionar Solicitud tramitada 1 2014/01/20 2014/12/31 45 0 vencida 

180 FILA_179
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1 Hallazgo No. 1 Planeación

presupuestal.La ejecución por

contratación en el nivel central fue 

Planeación presupuestal. Ejecutar los recursos en

concordancia con las

políticas del Gobierno 

Realizar una circular a cada una de

las dependencias ejecutoras y

supervisores de los contratos, 

Circular 1 2014/07/31 2014/08/31 4 1 cumplida 

181 FILA_180
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

2 Hallazgo No. 2 Soporte contractual

reserva (D). En el Contrato No. 167

de 2013, suscrito por $37.85 

Soporte contractual reserva Cumplir todos y

cada uno de los

lineamientos definidos por 

En la circular anteriormente

relacionada, incluir un parrafo para

los supervisores de los contratos 

Circular 1 2014/07/31 2014/08/31 4 1  cumplida 

182 FILA_181
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

3 Hallazgo No. 3 Constitución de

reservas presupuestales contrato

247 (D).En el Contrato 247 de 2013, 

Constitución de reservas

presupuestales

Tener en cuenta los

lineamientos de la

normatividad vigente e 

En la circular anteriormente

relacionada, incluir un parrafo para

los supervisores reiterando la 

Circular 1 2014/07/31 2014/08/31 4 1 cumplida 

183 FILA_182
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

4 Hallazgo No. 4 Cuentas por pagar

presupuestales. Las Cuentas por

Pagar presupuestales de la vigencia 

Cuentas por pagar

presupuestales

Informar a la Dirección

General del Presupuesto

Público Nacional  los 

solicitar al área técnica el

documento soporte que respalde

las obligaciones que quedarán en 

Soporte de las obligaciones a

constituir en cuentas por

pagar 

1 2014/11/30 2014/12/30 4 1 cumplida 

184 FILA_183
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

5 Hallazgo No. 5 Cumplimiento del

principio de anualidad (D).Al finalizar

la vigencia el Contrato 214 de 2013, 

Cumplimiento del principio

de anualidad

Informar oportunamente

al Grupo de gestión

contractual la procedencia 

Solicitar la aprobación de vigencias

futuras cuando la ejecución supere

la anualidad presupeustal

Solicitud y aprobación de

vigencias futuras

presupuestales

1 2014/07/31 2014/12/30 20 1 cumplida 

185 FILA_184
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

6 Hallazgo No. 6 Encargos fiduciarios -

Fiducia en administración. Los 

terceros del SIIFF de este auxiliar, 

Falencia relacionada con el

manejo de los terceros, en

la cuenta de Inversiones de 

Análisis de los terceros de

la cuenta de encargos

fiduciarios-fiducia en 

Hacer los ajustes contables

correspondiente por cada uno de

los fondos

Comprobantes de

contabilidad

3 2014/07/03 2015/07/02 52 2 con avance 

186 FILA_185
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

7 Hallazgo No 7- Recursos Entregados

en Administración. La cuenta

142402 se encuentra sobreestimada 

Sobreestimación en el valor

de la cuenta 142402, de los

Recursos entregados en 

Análisis de los terceros de

la cuenta contable de

Recursos Entregados en 

Liquidación del convenio con

Fonade, ajustes contables del

Icetex y los fondos

comprobantes de

contabilidad

2 2014/07/03 2015/07/02 52 2 con avance 

187 FILA_186
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

8 Hallazgo No. 8 embargos y depósitos

judiciales. El Ministerio reporta en la

Cuenta No. 147013, de embargos 

Sobreestimación en la

cuenta por la cuantía de $

962,38 millones, valor que 

Hacer el seguimiento de

depuración con el Grupo

de Tesorería y la Oficina 

conciliación entre los grupos de

Tesoreria, Grupo de contabilidad y

la Oficina Jurídica, sobre los 

Ajuste comprobante de

contabilidad

1 2014/07/03 2015/07/02 52 0 pendiente por 

vencimiento

188 FILA_187
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

8 Hallazgo No. 8 embargos y depósitos

judiciales. El Ministerio reporta en la

Cuenta No. 147013, de embargos 

Falta de una adecuada

gestión a los embargos,

depósitos judiciales y 

Adelantar conjuntamente

con la Subdireccion

Administrativa y 

Solicitar la información necesaria al

Banco Agrario de Colombia y BBVA

sobre los  embargos, depósitos 

Oficio 2 2014/07/31 2014/08/25 4 2  cumplida 

189 FILA_188
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

8 Hallazgo No. 8 embargos y depósitos

judiciales. El Ministerio reporta en la

Cuenta No. 147013, de embargos 

Falta de una adecuada

gestión a los embargos,

depósitos judiciales y 

Adelantar conjuntamente

con la Subdireccion

Administrativa y 

Solicitar a la Direccion General de

Presupuesto Nacional la

certificación del carácter de   

Oficios a Ministerio de

Hacienda

1 2014/07/31 2014/08/25 4 1  cumplida 

190 FILA_189
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

8 Hallazgo No. 8 embargos y depósitos

judiciales. El Ministerio reporta en la

Cuenta No. 147013, de embargos 

Falta de una adecuada

gestión a los embargos,

depósitos judiciales y 

Adelantar conjuntamente

con la Subdireccion

Administrativa y 

Solicitar a los despachos judiciales,

Consejos Seccionales de la

judicatura u Oficinas de Apoyo y 

Memoriales 1 2014/08/26 2015/02/26 24 0 pendiente por 

vencimiento

191 FILA_190
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

8 Hallazgo No. 8 embargos y depósitos

judiciales. El Ministerio reporta en la

Cuenta No. 147013, de embargos 

Falta de una adecuada

gestión a los embargos,

depósitos judiciales y 

Adelantar conjuntamente

con la Subdireccion

Administrativa y 

Determinación de las estrategias de

defensa(Solicitud de desembargo

de las cuentas o la devolución de 

Estrategia implementada 1 2015/02/27 2015/06/26 17 0 pendiente por 

vencimiento

192 FILA_191
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

9 Hallazgo No. 9 Cancelación cuentas

reciprocas Fondo de Solidaridad: En

las cuentas por cobrar y por pagar 

Sobrestimación en la cuenta

por cobrar y por pagar de

las subcuentas de 

Análisis de las Subcuentas

1401 y 2425 del Fondo de

Solidaridad Pensional

Reclasificar las cuentas contables

de acuerdo a su objeto y hacer los

ajustes necesarios, de acuerdo al 

Comprobante de

Contabilidad

1 2014/07/03 2015/07/02 52 0 pendiente por 

vencimiento

193 FILA_192
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

10 Hallazgo No. 10 Registro de estudios

y licencias, mejoras. Se registró en la

cuenta de 521109 Comisiones 

Registro en la cuentas

contables correspondientes

a su naturaleza de acuerdo 

Análisis en el registro de

los contratos 229 y 340 de

2013

Reclasificar las cuentas contables

de acuerdo a su objeto del contrato

Comprobante de contabilidad 1 2014/07/03 2015/07/02 52 0 con avance 

194 FILA_193
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

11 Hallazgo No. 11 Transporte aéreo. Se

encuentran registrados en el SIIF

bienes que corresponden a 

Falta de depuración de los

saldos recibidos del

Ministerio de la Protección 

Análisis de la cuenta

contable de Transporte

Revisar los soportes de los registros

iniciales que dieron origen al

concepto de transporte aéreo y 

Comprobante de contabilidad 1 2014/07/03 2014/12/31 39 1 cumplida 

195 FILA_194
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

12 Hallazgo No. 12 Registro

adquisiciones y licencias. La

contabilización de los bienes 

Subestimación de los

equipos de computo del

contrato 385 del año 2013, 

Análisis de la cuenta

contable de adquisiciones

y licencias

Revisión de los bienes estipulados

en el contrato del contrato 385 de

2013 y efectuar los ajustes 

Ajustes contables 2 2014/07/03 2015/05/15 52 0 pendiente por 

vencimiento

196 FILA_195
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

13 Hallazgo No.13 Registro de activos. 

En el Contrato 407/2013, por

$12.399,99 millones, para 

Subestimación en la cuenta

de anticipos y

sobreestimación en la 

Análisis del contrato 407

de 2013, en la entrega de

bienes al almacén

Revisar las entradas y salidas del

almacén y los pagos realizados al

contrato y hacer los ajustes 

comprobante de contabilidad 1 2014/07/03 2015/07/02 52 0 con avance 

197 FILA_196
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

14 Hallazgo No. 14 Subsidios asignados

Fondo de Solidaridad, Subcuenta

Subsistencia. La cuenta de Asistencia 

Las devoluciones de las

nominas de los años 2011 al

2013, se encuentran 

Análisis de la cuenta

243004 del fondo de

solidaridad pensional

Revisar por parte del fondo las

nominas del año 2011 a 2013, con

el fin de conocer los beneficiarios y 

oficios y comprobante de

contabilidad del fondo

2 2014/07/03 2015/07/02 52 0 pendiente por 

vencimiento

198 FILA_197
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

15 Hallazgo No. 15 Acreedores. El

Ministerio del Trabajo al momento

de la escisión recibió del extinto MPS 

Debilidades en el

seguimiento de depuración

de la cuenta 242529, 

Revisar el Sistema Integral

de Información Financiera

SIIF I

Realizar la depuración y Generar los

comprobantes contables

Soportes de siif y

comprobante de contabilidad

1 2014/07/03 2015/07/02 52 0 pendiente por 

vencimiento

199 FILA_198
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

16 Hallazgo No. 16 Créditos judiciales.

En la cuenta 246002 Sentencias, el

saldo en Balance es de $24,87 

Falta de depuración

completa de los procesos

laborales, con saldos de 

Análisis de la cuenta

246002 sentencias

Revisar los terceros de la cuenta

246002, conciliar y hacer ajustes

contables

Soporte y comprobante de

contabilidad

1 2014/07/03 2015/07/02 52 0 con avance 

200 FILA_199
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

17 Hallazgo No. 17 Recaudos por

Reclasificar. Para la cuenta 2905

Otros Pasivos, se evidenció que el 

sobrestimación en los

pasivos por $ 4,52 millones,

correspondiente a valores 

Análisis de la cuenta

contable 2905 de Otros

Pasivos del Fondo de 

identificar los terceros de la cuenta

2905 otros pasivos y hacer los

ajustes pertinentes en la 

comprobante de contabilidad 1 2014/07/03 2015/07/02 52 0 pendiente por 

vencimiento

201 FILA_200
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

18 Hallazgo No 18 Impuestos,

contribuciones y tasas por pagar. En

los terceros de la cuenta 2440 

Depuración de la cuenta

contable 2440, por

concepto de intereses de 

Análisis de la cuenta 2440

impuestos, contribuciones

y tasas

Revisar la cuenta por terceros y

reclasificar la obligación de fosyga

comprobante de contabilidad 1 2014/07/03 2014/12/31 39 1 cumplida 

202 FILA_201
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

19 Hallazgo No. 19 Información

Financiera Fondo de Riesgos

Laborales. Cruzada la información 

Diferencia en la informacion

presentada por la Fiduciaria

y el Ministerio del Trabajo. 

Solicitar a la Fiduprevisora

S.A. enviar los Estados

Financieros al cierre del 

Enviar Comunicación por parte del

Ministerio del Trabajo

Oficio 1 2014/07/01 2014/07/30 4 1 cumplida 

203 FILA_202
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

19 Hallazgo No. 19 Información

Financiera Fondo de Riesgos

Laborales. Cruzada la información 

Diferencia en la informacion

presentada por la Fiduciaria

y el Ministerio del Trabajo. 

Comunicación por parte

Fiduciaria la Previsora,

respecto a confirmacion 

Realizar el Seguimiento a respuesta

por parte de la Fiduciaria la

Previsora

Comité de seguimiento 1 2014/08/01 2014/08/31 4 1 cumplida 
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204 FILA_203
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

19 Hallazgo No. 19 Información

Financiera Fondo de Riesgos

Laborales. Cruzada la información 

Diferencia en la informacion

presentada por la Fiduciaria

y el Ministerio del Trabajo. 

Enviar las notas a los

estados financieros

anualizados unicamente 

Realizar el seguimiento por parte

de la Firma Auditora, para la

entrega de estas notas bajo el Plan 

Certificación 1 2015/01/01 2015/02/10 6 0 pendiente por 

vencimiento

205 FILA_204
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

20 Hallazgo No. 20 Cruce depreciación

del Activo vs. Patrimonio. Cruzados

los auxiliaras de la Depreciación de 

Incumplimiento de la

Resolución 0357 de 2008 y

debilidades en los registros 

Análisis de la cuenta de

depreciaciones de los

bienes muebles e 

Realizar el cruce de información de

las cuentas de activos en servicio y

las cuentas de depreciación- hacer 

comprobante de contabilidad 1 2014/07/03 2015/07/02 52 0 pendiente por 

vencimiento

206 FILA_205
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

21 Hallazgo No. 21 Terceros de los

anticipos. Verificados los terceros de

las cuentas de anticipo se evidenció 

Falta depuración de la

contabilidad y genera

inconsistencias en los saldos 

Análisis de las cuentas

142001-142012-142013 

de los fondos

Revisar la cuenta por terceros por

cada uno de los fondos y hacer los

ajuste pertinentes

comprobante de contabilidad 1 2014/07/03 2015/07/02 52 0 pendiente por 

vencimiento

207 FILA_206
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

22 Hallazgo No. 22 Dep5sitos judiciales

FOPEP. En los terceros del SIIF de la

cuenta 142503 Depósitos judiciales, 

Depuración en la cuenta

contable 142503, Depósitos

judiciales de Fopep, con los 

Análisis de la cuenta

142503, de los depósitos

judiciales de Fopep

Revisar los registros contables

origen de las transacciones y

ajustar

comprobante de contabilidad 1 2014/07/03 2014/12/31 39 1 cumplida 

208 FILA_207
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

23 Hallazgo No 23 Otros Deudores: En

el Régimen de Contabilidad Pública

se prevé la necesidad de una 

Debilidades en la

depuración y conciliación en

la cuenta contable 147090 Y 

Conciliación de la cuenta

147090 con el fondo de

solidaridad pensional

Revisar la cuenta 147090 de

terceros y conciliar con el fondo de

solidaridad pensional

Oficio al fondo , comprobante

de contabilidad

1 2014/07/03 2015/05/15 52 0 pendiente por 

vencimiento

209 FILA_208
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

24 Hallazgo No. 24 Adquisición de

bienes y servicios nacionales. En los

terceros de la Cuenta 2401 

Depuración y conciliación de

las cuentas contables

240101-040102, con los 

Análisis contable de las

cuentas 240101-240102

Revisar los Terceros y registros

contables de origen de las cuentas

mencionadas, y hacer ajustes 

comprobantes de

contabilidad

2 2014/07/03 2015/05/15 52 0 con avance 

210 FILA_209
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

25 Hallazgo No 25 Acreedores.

Verificados los terceros de la cuenta,

2425 se evidencian inconsistencias 

Depuración y conciliación de

las cuentas contables

242504-242533-242551, 

Análisis contable de las

cuentas 242504-242533-

242551 de acreedores

Revisar los Terceros y registros

contables de origen de las cuentas

mencionadas, y hacer ajustes 

comprobantes de

contabilidad

3 2014/07/03 2015/05/15 52 0 pendiente por 

vencimiento

211 FILA_210
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

26 Hallazgo No. 26 Transferencias por

pagar: Verificados los terceros de la

cuenta 2403 Transferencias por 

Depuración y conciliación de

las cuentas contables

240315, presenta saldos 

Análisis contable de las

cuenta 

240315Transferencias

Revisar los Terceros y registros

contables de origen de las cuentas

mencionadas, y hacer ajustes 

Comprobante de contabilidad 1 2014/07/03 2015/05/15 52 0 con avance 

212 FILA_211
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

27 Hallazgo No. 27 Inmuebles en

comodato. En la relación de bienes

inmuebles presentada por el MT no 

Debilidad en las Notas

Explicativas a los Estados

Financieros, de los bienes 

Análisis de la cuenta de

inmuebles en comodato y

sus contratos

Dar explicación en las notas a los

estados financieros a diciembre 31

del año 2014

Notas explicativas 1 2015/01/02 2015/02/28 8 0 pendiente por 

vencimiento

213 FILA_212
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

28 Hallazgo No. 28 Consistencia de la

información de bienes inmuebles. En

el contrato No. 434/2013, cuyo 

Debilidad en los reportes

entregados por la

Administración, ya que no 

Análisis del contrato 434

de 2013, sobre la compra

del inmueble de la 

Ajustar la diferencia contable al

costo del inmueble adquirido

comprobante de contabilidad 1 2014/07/03 2014/12/31 39 1 cumplida 

214 FILA_213
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

29 Hallazgo No 29-Propiedad Planta y

Equipo: Los códigos externos de

Propiedad, planta y equipo que se 

Falta de depuración

contable y de terceros de las

siguientes cuenta: 163501-

Análisis de cada una de las

cuentas de propiedad

planta y equipo

Revisar los terceros de cada una de

las cuentas, con los soportes y

ajustarlas

comprobante de contabilidad 10 2014/07/03 2015/07/02 52 0 pendiente por 

vencimiento

215 FILA_214
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

30 Hallazgo No. 30 Terceros, retención

en la fuente y otras retenciones. Los

saldos de las cuentas de retenciones 

Falta de depuración en la

cuenta de Retenciones en la

cancelación de terceros con 

Revisión de los pagos de

retenciones efectuadas

por el Ministerio

Realizar los cruces y cancelación de

terceros de las retenciones de

terceros con los pagos a la Dian

Comprobantes de

contabilidad

1 2014/07/03 2014/12/31 39 1 cumplida 

216 FILA_215
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

31 Hallazgo No. 31 Consistencia en el

manejo de gastos de viáticos. En los

contratos 099 y 101 de 2013 no 

Debilidad en el registro de

las cuentas contable en el

gasto, de acuerdo a su 

Dar cumplimiento con el

Plan de Contabilidad

pública y el manual de 

Codificación contable de las

obligaciones presupuestales de

acuerdo a su objeto social

Registro presupuestal y

obligación.

1 2014/07/03 2014/12/31 39 1 cumplida 

217 FILA_216
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

32 Hallazgo No. 32 Manejo de Terceros

en la Cuenta de Honorarios. En los

terceros de la Cuenta 521119 

Debilidad en el registro de

las cuentas contable en el

gasto, de acuerdo a su 

Dar cumplimiento con el

Plan de Contabilidad

pública y el manual de 

Codificación contable de las

obligaciones presupuestales de

acuerdo a su objeto social

Registro presupuestal y

obligación.

1 2014/07/03 2014/12/31 39 1 cumplida 

218 FILA_217
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

33 Hallazgo No. 33 Manejo de tercero

en cuentas de gastos. Verificados los

terceros en catorce cuentas de 

Debilidad en el registro de

las cuentas contable en el

gasto, de acuerdo a su 

Dar cumplimiento con el

Plan de Contabilidad

pública y el manual de 

Codificación contable de las

obligaciones presupuestales de

acuerdo a su objeto social

Registro presupuestal y

obligación.

1 2014/07/03 2014/12/31 39 1 cumplida 

219 FILA_218
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

34 Hallazgo No. 34 Arrendamiento de

vehículo. El Contrato 175/2013, por

$138,68 millones, con el fin de 

Debilidad en el registro de

las cuentas contable en el

gasto, de acuerdo a su 

Dar cumplimiento con el

Plan de Contabilidad

pública y el manual de 

Codificación contable de las

obligaciones presupuestales de

acuerdo a su objeto social

Registro presupuestal y

obligación.

1 2014/07/03 2014/12/31 39 1 cumplida 

220 FILA_219
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

35 Hallazgo No. 35 Gastos de

administración vs. operativos. En el

Contrato 391 de 2013 celebrado con 

Debilidad en el registro de

las cuentas contable en el

gasto, de acuerdo a su 

Dar cumplimiento con el

Plan de Contabilidad

pública y el manual de 

efectuar la codificación contable de

las obligaciones presupuestales de

acuerdo a su objeto social

Registro presupuestal y

obligación.

1 2014/07/03 2014/12/31 39 1 cumplida 

221 FILA_220
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

36 Hallazgo No. 36 Costas procesales.

Verificada la Cuenta 511166 de

Costas Procesales, se encontró que 

Debilidad en el registro de

las cuentas contable en el

gasto, de acuerdo a su 

Dar cumplimiento con el

Plan de Contabilidad

pública y el manual de 

Codificación contable de las

obligaciones presupuestales de

acuerdo a su objeto social y 

Registro presupuestal y

Obligación

1 2014/07/03 2014/12/31 39 1 cumplida 

222 FILA_221
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

37 Hallazgo No. 37 Gasto social. Se

estableció que el MT no registra

como Gasto social la contratación 

Debilidad en el registro de

las cuentas contable en el

gasto, de acuerdo a su 

Dar cumplimiento con el

Plan de Contabilidad

pública y el manual de 

Codificación contable de las

obligaciones presupuestales de

acuerdo a su objeto social

Registro presupuestal y

Obligación

1 2014/07/03 2014/12/31 39 1 cumplida 

223 FILA_222
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

38 Hallazgo No. 38 Supervisión

contratos 517 y 338 de 2011: En los

contratos 517 y 338 de 2011, 

El incumplimiento de la

cláusula citada consistió en

que solo hasta el 11 de abril

Para el Contrato 517 de

2011, donde la auditoria y

supervision se encuentra a 

Teniendo en cuenta que las

obligaciones del contrato 517 de

2011 se han cumplido hasta la 

Certificacion 1 2014/07/01 2015/01/30 9 0 con avance 

224 FILA_223
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

38 Hallazgo No. 38 Supervisión

contratos 517 y 338 de 2011: En los

contratos 517 y 338 de 2011, 

El incumplimiento de la

cláusula citada consistió en

que solo hasta el 11 de abril

Para el Contrato 338 de

2011, donde la

supervision se encuentra a 

En los comites de supervision del

contrato 338 de 2011, el Ministerio

bajo acta certificara el 

Actas de comité 1 2014/07/01 2015/01/30 6 0 pendiente por 

vencimiento

225 FILA_224
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

38 Hallazgo No. 38 Supervisión

contratos 517 y 338 de 2011: En los

contratos 517 y 338 de 2011, 

El incumplimiento de la

cláusula citada consistió en

que solo hasta el 11 de abril

Hacer seguimiento

mensual de los informes

financieros de ejerución 

Solicitar mensualmente al

administrador fiduciario la

informació financiera y efectuar 

comités de seguimiento

mensual de la inforamción

financiera.            Correo 

1 2014/07/01 2015/01/30 24 0 pendiente por 

vencimiento

226 FILA_225
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

39 Hallazgo 39 Acciones de Repetición:

El ordenador del gasto debe

presentar al día siguiente del pago 

Debilidades en el control de

la gestion que impiden

garantizar la eficiencia de la 

Adelantar la gestion

pertinente con el obetivo

de controlar y garantizar 

Ajustar el procedimiento de

atención a las conciliaciones en las

que es vinculada la entidad 

Procedimiento modificado y

adoptado

1 2014/08/26 2014/09/19 4 1  cumplida 

227 FILA_226
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

39 Hallazgo 39 Acciones de Repetición:

El ordenador del gasto debe

presentar al día siguiente del pago 

Debilidades en el control de

la gestion que impiden

garantizar la eficiencia de la 

Adelantar la gestion

pertinente con el obetivo

de controlar y garantizar 

Expedición de una circular por

parte de secretaria general

mediante la cual se socialice el 

Circular 1 2014/08/19 2014/09/15 4 1  cumplida 

228 FILA_227
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

39 Hallazgo 39 Acciones de Repetición:

El ordenador del gasto debe

presentar al día siguiente del pago 

Debilidades en el control de

la gestion que impiden

garantizar la eficiencia de la 

Adelantar la gestion

pertinente con el obetivo

de controlar y garantizar 

Diseño y elaboración de una base

de seguimiento de las acciones de

repetición para llevar el control de 

Base de Datos 1 2014/08/19 2014/10/17 10 1 cumplida 

229 FILA_228
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

40 Hallazgo No. 40 Comité de

Conciliaciones: La Secretaría Técnica

del Comité de Conciliaciones debe 

Falta de controles y

procedimientos y

debilidades en el control de 

Adelantar la gestion

pertinente que garantice

el cumplimiento de lo 

Ajustar el procedimiento de

atención a las conciliaciones en las

que es vinculada la entidad 

Procedimiento modificado y

adoptado

1 2014/08/26 2014/09/19 4 1 cumplida 

230 FILA_229
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

40 Hallazgo No. 40 Comité de

Conciliaciones: La Secretaría Técnica

del Comité de Conciliaciones debe 

Falta de controles y

procedimientos y

debilidades en el control de 

Adelantar la gestion

pertinente que garantice

el cumplimiento de lo 

Presentar los informes de gestión

del segundo semestre del año

2013 y primer semestre de 2014 a 

Informe 1 2014/06/26 2014/07/17 3 1 cumplida 

231 FILA_230
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

40 Hallazgo No. 40 Comité de

Conciliaciones: La Secretaría Técnica

del Comité de Conciliaciones debe 

Falta de controles y

procedimientos y

debilidades en el control de 

Adelantar la gestion

pertinente que garantice

el cumplimiento de lo 

Presentar los informes respecto a

las acciones de repetición y

llamamientos en garantía a la 

Informe 1 2014/01/07 2015/01/31 26 0 pendiente por 

vencimiento
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232 FILA_231
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

41 Hallazgo No. 41 Valoración del

Riesgo Jurídico. Se evidencian

debilidades en la valoración del 

Debilidades en la valoración

del riesgo jurídico de los

procesos en contra del 

Determinacion de un

mecanismo que permita

hacer la valoracion del 

Depurar la Base General de

procesos judiciales en contra del

Ministerio.

Base de Datos 2 2014/06/26 2015/06/25 54 0 pendiente por 

vencimiento

233 FILA_232
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

41 Hallazgo No. 41 Valoración del

Riesgo Jurídico. Se evidencian

debilidades en la valoración del 

Debilidades en la valoración

del riesgo jurídico de los

procesos en contra del 

Determinacion de un

mecanismo que permita

hacer la valoracion del 

Solicitud de acompañamiento de la

Agencia Nacional de Defensa

Jurídica del Estado  para 

Oficio 1 2014/07/03 2015/08/31 5 0 pendiente por 

vencimiento

234 FILA_233
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

42 Hallazgo No 42 Consistencia de la

Información entre áreas. En el

Régimen de Contabilidad Pública se 

Falta adecuada conciliación

entre el área financiera y las

demás áreas de la entidad, 

Ajustar la informacion

jurídica de los procesos

judiciales para asi brindar 

Verificar la informacion consignada

en el formato Base de Datos

General de Procesos judiciales y 

Base de Datos depurada 1 2014/06/26 2015/06/25 18 0 con avance 

235 FILA_234
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

42 Hallazgo No 42 Consistencia de la

Información entre áreas. En el

Régimen de Contabilidad Pública se 

Falta adecuada conciliación

entre el área financiera y las

demás áreas de la entidad, 

Ajustar la informacion

jurídica de los procesos

judiciales para asi brindar 

Reportar al area de contabilidad los

ajustes efectuados a la provision

contable de los procesos judiciales 

Informes trimestrales 2 2014/08/19 2014/12/31 18 2 cumplida 

236 FILA_235
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1 Hallazgo No. 1 Ineficaz articulación

en la gestión de y entre la entidades

del Estado tanto del nivel central 

Oferta de los niveles

nacional departamental y

municipal No se incluye a la 

Se presentará un proyecto

de Decreto para modificar

el  Artículo 3 del Decreto 

Elaborar proyecto de Decreto

incluyendo como criterio de

priorización población de RED 

Proyecto de Decreto 1 2014/08/30 2014/12/31 17 1 cumplida 

237 FILA_236
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

6.1.1 No se cuenta con un instrumento

actualizado para orientar la política 

Conpes 3616 que contiene

los elementos esenciales de

la política, se agotó, ya que 

Articular esfuerzos para

promover un documento

de política pública que 

Realizar reuniones de articulación

con las entidades competentes 

Acta de reunión 3 2014/08/25 2014/11/30 17 3 cumplida 

238 FILA_237
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

6.1.1 No se cuenta con un instrumento

actualizado para orientar la política 

Conpes 3616 que contiene

los elementos esenciales de

la política, se agotó, ya que 

Articular esfuerzos para

promover un documento

de política pública que 

Redactar borrador documento de

política pública que contenga los

elementos de armonización y 

Documento 1 2014/12/01 2015/01/30 8 0 con avance 

239 FILA_238
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

6.1.1 No se cuenta con un instrumento

actualizado para orientar la política 

Conpes 3616 que contiene

los elementos esenciales de

la política, se agotó, ya que 

Articular esfuerzos para

promover un documento

de política pública que 

Someter al Ministro del Trabajo la

aprobación del borrador final del

documento de política pública

Memorando 1 2015/02/02 2015/02/06 1 0 pendiente por 

vencimiento

240 FILA_239
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

6.1.2 Aún no se han logrado articular los

componentes de la políticas entre

las distintas instituciones 

Se requiere articular los

proyectos, programas,

estrategias, mecanismos, 

Articular esfuerzos para

promover un documento

de política pública que 

Realizar reuniones de articulación

con las entidades competentes 

Acta de reunión 3 2014/08/25 2014/11/30 17 3 cumplida 

241 FILA_240
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

6.1.2 Aún no se han logrado articular los

componentes de la políticas entre

las distintas instituciones 

Se requiere articular los

proyectos, programas,

estrategias, mecanismos, 

Articular esfuerzos para

promover un documento

de política pública que 

Redactar borrador documento de

política pública que contenga los

elementos de armonización y 

Documento 1 2014/12/01 2015/01/30 8 0 pendiente por 

vencimiento

242 FILA_241
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

6.1.2 Aún no se han logrado articular los

componentes de la políticas entre

las distintas instituciones 

Se requiere articular los

proyectos, programas,

estrategias, mecanismos, 

Articular esfuerzos para

promover un documento

de política pública que 

Someter al Ministro del Trabajo la

aprobación del borrador final del

documento de política pública

Memorando 1 2015/02/02 2015/02/06 1 0 pendiente por 

vencimiento

243 FILA_242
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

6.2.1 No hay una estrategia para verificar

de manera ágil la condición de

víctima de acuerdo con lo registrado 

No se tiene depurada la

identificación de la

población víctima dentro de 

Coordinar con la UARIV

una herramienta de

articulación para el 

Definir anexo técnico

deintercambio de información con

la Red Nacional de Información de 

Documento 1 2015/01/26 2015/01/30 1 0 pendiente por 

vencimiento

244 FILA_243
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

6.2.2 La elaboración de los perfiles

productivos del territorio avanza

muy lentamente

Apenas en 2013 se diseñó la

metodología de

construcción de los perfiles 

Promover la

regionalización del

leventamiento de perfiles 

Proponer en la próxima sesión de la

Mesa de Generación de Ingresos y

del Grupo de Empleo del Subcomite 

Acta reunión 2 2014/08/25 2014/10/31 8 3 cumplida 

245 FILA_244
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

6.2.3 Debilidades en el proceso de

contratación (etapas:

precontractual, contractual y post-

No se adelantan acciones

para el cumplimiento de las

obligaciones contractuales. 

Aplicar esquema de

seguimiento al

cumplimiento de 

Diligenciar Matriz Concepto y

Porcentaje de Cumplimiento de

Obligaciones y/o Productos 

Matriz Concepto y Porcentaje

de Cumplimiento de

Obligaciones y/o Productos 

1 2014/08/25 2015/08/25 52 0 pendiente por 

vencimiento

246 FILA_245
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

6.3.1 Ejecución del proyecto ineficaz Se concluye que la eficacia

en la ejecución del proyecto

de la referencia es baja, esto 

Implementar 

instrumentos de

planeación del Grupo de 

Realizar reuniones trimestrales de

seguimiento y cumplimiento de

actividades con los miembros del 

Acta de reunión 4 2014/08/25 2015/07/31 45 0 pendiente por 

vencimiento

247 FILA_246
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

6.3.1 Ejecución del proyecto ineficaz Se concluye que la eficacia

en la ejecución del proyecto

de la referencia es baja, esto 

Implementar 

instrumentos de

planeación del Grupo de 

Realizar reuniónde planificación

para el año 2015, determinando la

distribución de tareas y 

Acta de reunión que

contenga tabla de

distribución de funciones y 

1 2015/01/19 2015/01/23 1 0 con avance 

248 FILA_247
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

6.3.1 Ejecución del proyecto ineficaz Se concluye que la eficacia

en la ejecución del proyecto

de la referencia es baja, esto 

Implementar 

instrumentos de

planeación del Grupo de 

Ampliar planta de personal

contratando 2 profesionales que

apoyen las labores de diseño y 

Contratos de prestación de

servicios 

2 2015/01/05 2015/01/31 4 0 con avance 

249 FILA_248
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1 El Ministerio de Trabajo, de los

$2.700 millones asignados, solo

ejecutó $1.575, equivalentes al 58%. 

Los argumentos no son

convincentes y porque no se 

adjunta acto administrativo 

Hacer seguimiento por

parte de la Oficina Asesora

de Planeación, al 

Evaluar trimestralmente la

actualización del plan de acción

Reporte de evaluación

trimestral

4 2015/04/01 2016/01/15 40 0 pendiente por 

vencimiento

250 FILA_249
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1 El Ministerio de Trabajo, de los

$2.700 millones asignados, solo

ejecutó $1.575, equivalentes al 58%. 

Los argumentos no son

convincentes y porque no se 

adjunta acto administrativo 

Comunicación clara,

directa, oportuna y formal

entre la Oficina Asesora de 

Solicitar a la Oficina Asesora de

Planeación del Ministerio del

Trabajo, que notifique 

Documento/ oficio en el que

se le solicite formalmente la

emisión de notificaciones 

1 2015/01/05 2015/01/15 2 0 pendiente por 

vencimiento

251 FILA_250
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1 El Ministerio de Trabajo, de los

$2.700 millones asignados, solo

ejecutó $1.575, equivalentes al 58%. 

Los argumentos no son

convincentes y porque no se 

adjunta acto administrativo 

Realización de Informes

anuales sobre el desarrollo 

de las capacitaciones y 

Realizar informes anuales sobre el

desarrollo y resultado de las

capacitaciones y sensibilizaciones 

Documento 1 2015/01/05 2015/12/31 51 0 pendiente por 

vencimiento

252 FILA_251
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1 El Ministerio de Trabajo, de los

$2.700 millones asignados, solo

ejecutó $1.575, equivalentes al 58%. 

Los argumentos no son

convincentes y porque no se 

adjunta acto administrativo 

Promover con el

Ministerio de Hacienda y

el Departamento Nacional 

Coordinar reunión con Ministerio

de Hacienda

Acta de reunión 1 2015/07/01 2015/12/31 28 0 pendiente por 

vencimiento

253 FILA_252
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL

PLAN DE MEJORAMIENTO

1 El Ministerio de Trabajo, de los

$2.700 millones asignados, solo

ejecutó $1.575, equivalentes al 58%. 

Los argumentos no son

convincentes y porque no se 

adjunta acto administrativo 

Promover con el

Ministerio de Hacienda y

el Departamento Nacional 

Coordinar reunión con el

Departamento Nacional de

Planeación

Acta de la Reunión 1 2015/07/01 2015/12/31 28 0 pendiente por 

vencimiento

LUIS EDUARDO GARZÓN 

Ministro del Trabajo 
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